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RESUMEN 
El propósito de la presente investigación es describir la aplicación de la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, 
Lima. Es una investigación de tipo básica por que reafirma las teorías conceptuales 
sobre ejecución presupuestal, que son de alcance en la Gerencia General del Poder 
Judicial, con diseño fenomenológico, por estar enfocado bajo la individualización 
de experiencias del participante subjetivamente. Se consideró como técnica para 
recolectar información la entrevista, cuyo tipo empleado fue a profundidad, la 
observación y el análisis documental. Se consideró como participantes en esta 
investigación a la Gerente de Administración y Finanzas, la Subgerente de Logística 
y la Coordinadora de Programación de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General 
del Poder Judicial, quienes contribuyeron con sus experiencias individuales en 
ejecutar, gestionar, dirigir y gerenciar la ejecución presupuestal.  
Se llegó a la conclusión que la ejecución presupuestal en el ejercicio 2019 y 
en el ejercicio 2020 pese a que se tuvo una ejecución más restringida por la 
situación atípica debido a la pandemia Covid-19, no se llegaron a ejecutar el 100% 
del presupuesto asignado, por lo que se propone una metodología de trabajo bajo 
el enfoque multianual de ejecución del Plan Anual de Contrataciones. 
Palabras clave: Ejecución presupuestal, planificación, gestión, dirección. 
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ABSTRACt 
The purpose of this research is to describe the application of the budget execution 
of the Executing Unit 001 General Management of the Judicial Power, Lima. It is a 
basic type of research because it reaffirms the conceptual theories on budget 
execution, which are of scope in the General Management of the Judicial Power, 
with a phenomenological design, because it is focused on the individualization of 
the participant's experiences subjectively. The interview, whose type used was in 
depth, was considered as a technique to collect information, observation and 
documentary analysis. The Administration and Finance Manager, the Logistics 
Deputy Manager and the Programming Coordinator of the Executing Unit 001 
General Manager of the Judicial Power were considered as participants in this 
investigation, who contributed with their individual experiences in executing, 
managing, directing and managing the budget execution. 
It was concluded that budget execution in fiscal year 2019 and in fiscal year 
2020 despite the fact that there was a more restricted execution due to the atypical 
situation due to the Covid pandemic -19, 100% of the assigned budget was not 
executed, therefore that a work methodology is proposed under the multi-year 
approach of execution of the Annual Contracting Plan. 
Keywords: Budget execution, planning, management, direction. 
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I. INTRODUCCIÓN
La ejecución presupuestal es un tema se interés en cada estado a nivel 
internacional, en ese sentido la administración estatal es la delegada de ejecutar 
las reglas requeridas para lograr que se cumpla los objetivos programados 
direccionados adecuadamente, las instituciones deben estructurarse de forma 
beneficiosa, contar con una división de trabajo razonada, definidos los lineamientos 
de autoridad y asesoramiento, debiendo tener establecidos los procedimientos y 
definidas las tareas por los trabajadores, colocados de forma eficaz las áreas, para 
la labor competente de las estructuras, se requiere mencionar con una cabal 
enseñanza, aprender a fondo las metas a alcanzar y poder cumplir los ideales a 
conquistar expresado en la apariencia de ejecución presupuestal (Vásquez, 2019). 
El presupuesto público llega a ser un instrumento muy relevante con el que 
cuenta el gabinete para obtener resultado de su intervención en vocablos de 
subordinación, costo, validez, verdad, imparcialidad y ocasión. Resultando ser una 
de las principales acciones del Estado el suministro de caudales y servicio público 
de jerarquía y que esto ayude al placer de la localidad y beneficie la rebaja de los 
indicadores de pobreza promoviéndose el progreso de los residentes peruanos, por 
tal discernimiento el Estado, asignando todo recurso público a los originales entes 
estatales en la administración con asunción y claridad fiscal. (Revista económica, 
2019). 
La calidad del pago público comprende todo aquel litigio que pueda asegurar 
goce eficiente y capaz de los expedientes, persiguiendo amenazar el potencial de 
crecimiento económico y comprometer niveles de crecimiento y colocación 
controlada; que toda la población sea beneficiada, no solo un pequeño equipo sino 
adueñarse que todos tengan cada sucesión más. La graduación de la dimensión 
del pago público debe acumular los elementos que contribuyan con efecto positivo 
en el objetivo macroeconómico de la política estatal (Conde, 2018).  
En Perú el conflicto del presupuesto público gubernamental sustancial es de 
mayor dimensión, en razón a lo débil de las agrupaciones presupuestarias, que 
reflexiva el alejamiento que aparece entre la formulación, plan e implementar de 
toda política y el resultado que se obtiene de las mismas. Al mismo periodo, 
necesidad de cambio y aficiones demográficas, requiriéndose el rango de 
desembolso conveniente por el aumento de la obligación de atención a la 
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ciudadanía. (Díaz, 2019). 
Se llegan a invertir en diferentes bienes y servicios, sin embargo no están 
orientados a cubrir los requerimientos y conseguir los resultados que la sociedad 
necesita; en otras palabras, no viene a reflejar la naturaleza del desembolso en la 
efectuación del presupuesto; puesto que el presupuesto atribuido está centrado 
para ser destinado en los medios que no persigue un beneficio al habitante, lo que 
conlleva a destinar recursos que no genera el soporte a la aldea con mayor 
demanda, también se percibe que el Estado Peruano asigna escasos recursos que 
a su vez no son empleados para atender los problemas sociales ya que estos 
persisten, contribuyendo a la baja calidad en el uso de los recursos (Díaz, 2019).   
En el caso de la presente investigación sobre la realidad problemática de la 
Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial, Lima 2019-2020, encontramos que no se ha ejecutado el 100% del 
presupuesto asignado, si bien en el 2020 el presupuesto fue menor, este fue 
empleado para la contratación de bienes de carácter permanente y continuo, parte 
del presupuesto vino asignado a partidas restringidas; los recursos asignados 
corresponden a un 80% aproximadamente de la fuente de ingresos propios y la 
diferencia corresponde a recursos ordinarios; existe demora en la atención de los 
diversos requerimientos, por observaciones y al no plantearse una línea de tiempo 
para la atención de cada requerimiento.  
Existe demora en la etapa de actuaciones preparatorias, y si las deficiencias 
en el requerimiento persisten en la etapa del procedimiento de selección formulan 
muchas consultas y observaciones, elevaciones al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, nulidades, ello porque no hay un soporte que apoye en 
cada etapa del procedimiento de modo que los que conduzcan el procedimiento lo 
hagan con estricta aplicación al marco normativo para las atenciones de los 
requerimientos, la evaluación realizada en el último trimestre del ejercicio no da 
oportunidad de ejecutar el presupuesto a través de contrataciones por montos que 
superen las ocho unidades impositivas tributarias bajo el marco de la ley de 
contratación pública, ya que las actuaciones preparatorias, procedimiento de 
selección y ejecución contractual no son posibles ejecutar con recursos con cargo 
al ejercicio fiscal por los plazos que estos demandan.  
En cuanto al planteamiento del problema general tenemos, ¿Cómo se 
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desarrolla la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General 
del Poder Judicial Lima, 2019-2020?, problema específico 1, ¿De qué manera se 
aplican las normas legales en la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial, Lima 2019-2020?, problema específico 2, ¿De 
qué manera se planifica la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima, 2019-2020?, problema específico 3, ¿De 
qué manera se asigna la programación para la Ejecución Presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, Lima 2019-2020?, problema 
específico 4, ¿De qué manera se ejecutan los compromisos de gastos para la 
Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial Lima, 2019-2020? 
En referencia a la justificación práctica, la presente investigación resulta 
beneficiosa para identificar las buenas prácticas en la ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, Lima 2019 y 2020, lo 
cual puede permitir una apropiada ejecución del presupuesto asignado a las 
instituciones con la debida supervisión en el correcto cumplimiento de las 
normativas. En cuanto a la justificación metodológica, el proceso indagatorio 
realizado está basado dentro de una línea metodológica que se comprueba con la 
recopilación de fuentes acreditadas en artículos científicos, revistas indexadas de 
indagaciones ejecutadas por otros estudiosos, poniéndose en la práctica en este 
estudio. Elaborando metodologías de actuación y respuesta inmediata en contextos 
de crisis. 
Justificación social, se presenta como una propuesta de resolución con 
principios orientadores y recomendaciones relacionadas a la ejecución 
presupuestal que contribuya a identificar las deficiencias, limitaciones, obstáculos 
que no permiten reducir la brecha de las diversas necesidades de la población con 
atención de bienes, servicios y obras, que sumen al logro de cumplir la misión de 
administración de justicia, mediante el resultado obtenido como antecedente de 
estudio, llegando a conocer la situación problemática investigada. 
Refiriéndonos al objetivo general, tenemos: Identificar la aplicación de la 
ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial Lima, 2019 y 2020 y determinar si la metodología aplicada es la correcta, 
objetivo específico 1, tenemos; Analizar las normas legales para la ejecución 
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presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, Lima 
2019-2020, objetivo específico 2, Analizar la planificación en la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima, 
2019-2020, objetivo específico 3, Analizar la asignación de programación para la 
ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial, Lima 2019-2020, objetivo específico 4, Analizar los compromisos de gastos 
para la ejecución presupuestal en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial, Lima 2019-2020. 
II. MARCO TEÓRICO
En referencia aquellas investigaciones previas en el contexto nacional, se tiene a 
Hermoza (2019), concluyó que en el momento de tomar una decisión en relación 
con el gasto público resultó estar considerada como ineficiente. Asimismo, Arias 
(2019), sostuvo que se presenta una inadecuada estrategia al manejar la ejecución 
del presupuesto, no encontrándose coordinado ni vinculado con relación al proceso 
para optimizar todo recurso público, apreciándose que las acciones de control 
interno no se encuentran debidamente implementados para el fortalecimiento de la 
comprensión y las prácticas de control inmersas en los organismos estatales. 
También Matamoros & Araujo (2018), afirmaron que existe un fuerte nivel de 
influencia por parte del proceso de ejecución de presupuesto con gasto calificado 
en el municipio de Huancavelica. Otro resultado fue de Quispe (2017), quien afirmó 
que con referencia a la valoración del horizonte de vigor en acatamiento de las 
finales presupuestales del gasto del Concejo municipal para el 2015 se mostró un 
buen nivel de logro en la realización de gasto frente al Presupuesto organizacional 
modificada, en cambio el 2016 el centro de los indicadores de validez representó 
un rango deficiente de realización de gasto, existiendo un nivel bajo de 
cumplimiento del gasto realizado, carencia de contenido de gastos y cumplimientos 
de la meta programada que beneficien a la ciudadanía. Asimismo, Rodríguez 
(2017), concluyó que con una apropiada realización del presupuesto y eficaz 
consumo se alcanzaría a reducir la problemática pública de carente seguridad 
pública. 
En referencia a los trabajos previos en el contexto internacional, se tiene a 
Cepeda (2020), concluyó que se realizó la propuesta de un manual de procesos 
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para los gobiernos autónomos descentralizados rurales del norte de Pichincha, en 
los que se prioriza el porcentaje de presupuesto para contrataciones pública de 
manera anual, el número de contrataciones pública de manera anual y el nivel de 
los procesos de contratación pública, con el fin de mejorar la administración interna 
de contratación pública a favor de los ciudadanos. Asimismo, Chévez (2019), tuvo 
como resultado que encontró que existe un amplio marco legal que encamina y da 
seguimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, sin embargo, se 
requiere una reingeniería institucional que permita la ejecución del presupuesto de 
manera proporcional, debido a que hay factores que afectan tal ejecución. 
También Ordoñez (2019), concluyó que, dentro de los ejercicios fiscales de 
la institución, el personal calificó que el nivel de ejecución presupuestaria es de 
cumplimiento parcial, esto denotó un déficit en ejecución presupuestaria, debido a 
la carencia de políticas internas para contratación pública. Además, no se lleva una 
correcta aplicación de los procesos de contratación, ya que, no todo el personal 
conoce los procesos correctos. Asimismo, Garcés, Bautista y Díaz (2019), concluyó 
que se deben realizar cambios en la organización del gasto público, con la finalidad 
de lograr mayor eficacia en la promoción del desarrollo económico y social 
mediante el uso de los recursos. De igual manera, se debe convertir el presupuesto 
en un instrumento de planeación y organización, así se concreta la meta, el monto 
de gasto y su respectivo financiamiento. 
También Masabanda (2019), concluyó que la planificación presupuestaria 
de las contrataciones de ínfima cuantía si repercute de manera importante en la 
ejecución del presupuesto de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 
de Pastaza. Por lo tanto, el correcto desarrollo y ejecución de este tipo de procesos 
administrativos permite que exista una ejecución presupuestaria eficiente, sin 
malgastar recursos y sin desatender los requerimientos institucionales. 
En cuanto a las bases teóricas respaldadas para desarrollar el proceso 
indagatorio al realizar el análisis de las variables de estudio tenemos a la ejecución 
presupuestal, para lo cual en cuanto al presupuesto (Burbano, 2017), la define 
como un enunciado con valor de los fines que persigue se ejecute por parte de la 
administración de la organización en un plazo determinado, además señala que 
viene a ser la forma de estimar proyectiva y ordenadamente los resultados que 
logre una institución con programación de plazos. Colina & Cubillan (2012), llegan 
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a estimar que las instituciones deberían estar atentas a las innovaciones, para lo 
cual se deben establecer elementos de acción que interactuando resulta que se 
haga evaluaciones futuras, teniendo en cuenta las variables que lleguen a intervenir 
concordante con los alcances que conlleva, siendo así se establecerán indicadores 
estratégicos y ordenamientos en búsqueda del logro de todo objetivo planteados. 
En cuanto al Presupuesto Público, viene a ser una herramienta de gestión 
estatal a través de la cual se llega asignar los recursos públicos teniendo en 
consideración la prioridad de los requerimientos de la sociedad. Asimismo, se 
expresa de modo cuantificado, conjunto y sistemático de los gastos que se 
programan anualmente, por todas las instituciones que pertenecen al sector estatal, 
reflejando los ingresos que llegan a financiar tales gastos (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2018).  
La Dirección Nacional del Presupuesto Público, viene a ser la máxima 
autoridad técnica-normativa en temas presupuestarios, ejerciendo sus funciones y 
responsabilidades conforme lo dispone la Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público y su atribución, como de realizar la programación, 
direccionar, coordinar, controlar y evaluar la misión de los procesos presupuestarios 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
Tacuma (2016), señala en su artículo científico, que la paralización y la 
presentación de desigual de una economía en progreso, unido al estado continuo 
de los ajustes fiscales en el mayor de los casos, conducente a la revisión de todo 
fundamento partiendo del cual llega a interpretarse la función que cumplen los 
presupuestos dentro de rubro económico. Por otro lado, en el artículo científico de 
Hernández (2017), indica que el implementar la asignación presupuestal por 
resultado se llega a considerar como el pilar moderno dentro de las gestiones 
públicas peruanas, orientadas hacia la articulación entre asignar el recurso 
presupuestal en la actividad y producto que se obtenga un resultado positivo 
enfocado en beneficio de la sociedad objetiva. 
En relación a los fondos públicos, se encuentran dirigidos para atender 
aquellos gastos que se llegan a generar para que se pueda cumplir sus objetivos, 
siendo independiente el origen del financiamiento de donde procedan. Cómo se 
perciba viene a ser responsabilidad por parte de las instituciones que les compete 
sujeto a normativas del contexto. Los fondos están alineados eficientemente, 
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atendiendo prioritariamente en aras del progreso del Estado. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018). La ejecución presupuestal, se localiza sujeto al 
postulado del año incluidas sus modificatorias acorde a la Ley General, iniciándose 
el primer día calendario y finalizando el 31 de diciembre del año fiscal. Es en el 
transcurso de ese tiempo que se llegan a percibir los ingresos y atender los 
compromisos de gasto conforme con los créditos presupuestales que se autorizan 
en el presupuesto. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
En cuanto a las normativas legales en referencia a las ejecuciones 
presupuestales, tenemos que el Sistema Nacional de Presupuesto viene a ser el 
unido de normas, elementos y ordenamientos que llegan a conducir los procesos 
presupuestarios del sector estatal regido por nociones de ponderación, universal, 
único, especial y anual. (Ley Marco Administración Financiera del Sector Público, 
2003). Al referirnos a la planificación en la ejecución presupuestal, estamos 
hablando de un proceso razonado y sistematizado para prevenir, organizar y hacer 
usanza de los peculios que alcancen los fines y términos tranzados en tiempo y 
espacio predeterminado. Dicho de otra manera, viene a ser el proceso que 
establece y elige las metas a lograr, con lo cual se anticipan para la toma de 
decisiones, (Colina & Cubillan, 2012).  
Por su parte, Jiménez (2016), se refiere a la planificación como el proceso 
para tomar decisiones con proyección de un futuro esperado, considerando el 
momento vigente con los componentes internos y externos que pudieran tener 
influencia para que se pueda lograr los fines trazados. La planeación, previene 
situaciones futuras y determina los posibles resultados que se quiera conseguir, 
analizando el contexto para que se minimice los riesgos, con el propósito de que se 
optimice el uso de los recursos, definiendo estrategias con indicadores de gestión 
que alcance el objetivo de la institución con mayor probabilidad de triunfo (Munch, 
2018) 
Corresponde referirnos a las planificaciones presupuestarias, vienen a 
expresar que planificar una gestión a realizar en corto plazo, esto es menor al año 
intentando confirmar que la institución y el recurso humano de las diferentes áreas 
departamentales logren alcanzar sus fines para que sean eficaces y eficientes, lo 
cual se resume en el presupuesto de cada área responsable (Amat, Soldevilla, & 
Castelló, 2006). Por otro lado, Muñiz (2017), refiere que la planificación 
8 
presupuestaria, viene a ser aquel proceso tecnificado, para la evaluación y 
programación de las preferencias y los proyectos que se encuentran en el 
procedimiento anual de ordenamientos correspondiente a un calendario de 
subvención concreto, con descripción minuciosa de necesidades y compromiso 
para financiar proyectos.  
En cuanto al planeamiento estratégico en los organismos públicos, viene a 
consistir en un ejercicio para formular y establecer objetivos que sean prioritarios. 
Bajo esta concepción es un instrumento clave para tomar decisiones por parte de 
las organizaciones del gobierno (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
2003). La etapa para asignar el programa del compromiso anual-PCA, Art. 7° 
(Directiva N°005-2010-EF/76.01 y modificatoria, 2010), es la herramienta para 
programar los gastos públicos a corto plazo, con toda fuente de financiación, para 
permitir la permanente relación al programa el monto presupuestal que se autoriza, 
dentro del marco macro económico multi anual, las normas del fisco que se 
encuentran en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y contenido de 
financiación dentro de año fiscal correspondiente, en un contexto disciplinado, 
prudente y responsable. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
En su artículo científico, Carranza (2019), indica que el Plan Operativo 
Institucional, refleja las intenciones presupuestales para que se alcance lograr en 
los años fiscales que vienen a constituir aparatos administrativo que llega a 
contener el enjuiciamientos a gestar dentro del pequeño espacio, precisar la 
ocupaciones que se necesiten en custodiar los objetivos presupuestarios definidas 
en ese tiempo, además de la vez para la elaboración, dentro del rango de las 
dependencias que esté estructurada. 
Asimismo, los planes operativos institucionales deben anteponer la 
respuesta a las interrogaciones, permitir la implementación de la organización de 
los Planes Estratégicos Institucionales: ¿qué originar?, ¿cómo trabajar? En cuanto 
a objetar la interrogante inicial, la alta vía de la corporación debiendo poner al día 
el saber total de su efectividad (sociedad y ámbito territorial) sobre los cuales se 
actúan y la expectativa deseada en cuanto a la identificación de casuales altibajos 
(p. ej. gestión organización, abundancia de recurso laboral, empleo de las TIC’s). 
Con respecto a objetar el segundo interrogante, la sustancia llega a definirse si lo 
referido anteriormente se dé por medio de la consecución de todo bien, así como 
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contrataciones de empleos (examen, consultorías), de energías de capacitación-
acompañamiento, del avance del sistema informático (abastecimiento, obra, 
sostenimiento del activo). (Ceplan, 2018, p. 43). 
Ejecución del gasto público, llega a comprender los compromisos, como la 
acción por la cual se ponen de acuerdo, posterior a cumplir con los trámites que 
establece la ley, la ejecución de gasto que fue aprobado anticipadamente, por un 
valor, que afecta de forma integral o parcial el crédito presupuestario, dentro del 
marco del presupuesto que se aprueban y modificación presupuestaria que se 
realicen. Este compromiso se realiza posteriormente a la generación del convenio 
nacido dentro de las normativas legales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2018). 
En cuanto al devengado, viene a ser la acción por la cual se llega a reconocer 
un compromiso, derivado de los gastos ya aprobados y consentidos, previamente 
se acredite con la documentación ante el organismo competente que realice la 
prestación. Al reconocerse las obligaciones deben afectar la asignación 
presupuestaria de la institución, definitivamente, a la conveniente cadena de 
gastos; el devengado se regula específicamente teniendo en cuenta la normativa 
legal que respalda al Sistema Nacional de Tesorería. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018). Villanueva (2019), indica en su artículo científico que los 
devengados son las obligaciones monetarias que tienen las instituciones al contar 
con la aprobación de los compromisos de los gastos, esto se presenta previamente 
con el visto conforme de los bienes y servicios de las áreas usuarias solicitantes 
documentadas con la respectiva información que se realiza como parte del 
compromiso contractual. 
El pago, viene a ser la acción a través del que se suprime, de forma parcial 
o total, los montos del compromiso y devengado reconocido, debiendo ser
formalizado con el documento oficial que corresponda. Está prohibido realizar el 
abono de toda obligación no devengada; dicho abono se encuentra reglamentado 
dentro del marco normativo que corresponde al Sistema Nacional de Tesorería. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
Las entidades están comprometidas a que se determine el resultado del 
proceso de gestión presupuestario, basándose en analizar y medir el cumplimiento 
de todo ingreso, gasto y meta, además de los cambios observados, indicando las 
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causales, relacionados al programa, proyecto y actividad aprobada dentro de la 
asignación presupuestal; en cuanto a la acción de evaluar es realizada en fases de 
cada seis meses, considerando los ítems referidos al cumplimiento de cada objetivo 
institucional y el avance financiero acompañado de toda meta física. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018) 
En el aporte de Prieto (2012), mediante su artículo científico, llegó a indicar 
con relación a priorizas los gastos “es un término propio del módulo presupuestal y 
no legal; sin embargo, en el software es un procedimiento más”. Al hacer mención 
a los softwares, está haciendo referencia al Sistema Integral de Administración 
Financiera (SIAF), puesto dentro del marco legal tenemos a la Ley N° 28112 
precisando con referencia al SIAF-SP que viene a constituir el recurso gubernativo 
que permite registrar, procesar y suscitación de la asesoría vinculada con los temas 
administrativos financieros del sector estatal, cuya actividad y eficacia se llega a 
desarrollar en el entorno de la regla admitida por el órgano rector. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2003).  
En otro flanco, dentro de las guías útiles en la disposición del pago del 
Ministerio de Economía y Finanzas (2012) refirió que las unidades ejecutoras una 
oportunidad que fue cobijado, por medio de la herramienta SIAF-SP, con retribución 
del PCA, debiendo efectuar que se priorice las sujeciones de pagos las cuales 
deban considerarse en las programaciones de todo compromiso anual, debiendo 
analizarse cada una de ellas para su aplicación según corresponda. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Dirección Nacional 
del Presupuesto Público, realiza los procesos evaluativos financieramente durante 
los periodos trimestrales, consistiendo en medir los resultados financieros que se 
obtengan y analizar el nivel de las variaciones observadas con relación al crédito 
presupuestario que se aprueban en la Ley Presupuestal Estatal. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018) 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
La presente investigación científica es de tipo básica por que reafirma las 
teorías conceptuales sobre ejecución presupuestal, que son de alcance en 
la Gerencia General del Poder Judicial, Baena (2017), lo describió como, 
estar encaminado al encuentro de nuevos conocimientos, con el objetivo de 
la recolección de información real y enriquecimiento del conocimiento. Las 
ciencias puras son las que se proponen conocer las leyes generales de los 
fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para 
comprenderlos, y que se desentienden —al menos en forma inmediata— de 
las posibles aplicaciones prácticas que se pueda dar a los resultados. En el 
presente caso analizar las teorías existentes para perfeccionar sus 
contenidos. 
Diseño de investigación: 
En lo que respecta al diseño será fenomenológico, Baena (2017), señala que 
la base de la fenomenología es que existen diversas formas de interpretar la 
misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada 
participante es lo que constituye la realidad. Está enfocado bajo la 
individualización de experiencias del participante subjetivamente. Responder 
a la interrogante, ¿Cuál sería el significado, su estructura y la esencia de 
aquella experiencia que ha vivido una persona, en grupo o una comunidad 
con relación al fenómeno? Centrándose la investigación de estos formatos 
en el participante con su experiencia vivida. La presente investigación se 
enfoca a las experiencias individuales de los participantes. 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
En cuanto a las categorías determinadas en la presente investigación, 
tenemos: normas legales que se relacionan con la ejecución presupuestal, 
Oficina del Presupuesto de la institución. En el caso del área presupuestal u 
otra área responsable de sus oportunidades se responsabiliza de dirigir los 
procesos presupuestarios de la institución, estando sujeta a las posturas 
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emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, correspondiendo 
su ámbito instituir, fortalecer, cotejar y exhibir la asesoría que llegue a 
generarse además de coordinar y controlar la confesión de elaboración de 
todo ingreso y desembolsos justos en las asignaciones presupuestarias y 
sus variaciones, vienen a constituir el encuadre linde de los prestigios 
presupuestales. (Art. 6 de la Ley 28411), subcategorías: normas legales, 
cuidado de ejecución de posesiones y dispendios. 
Categoría: planificación presupuestaria, es superar lo que ha de 
aparecer en escenarios desiguales. Es enterarse la ruta a continuar, 
instituyendo equitativos para formar una acondicionada tutela. 
Conjuntamente, esboza que compone una fase financista del resultado 
esperado, en momento y mercantiles para corporación y cada área. 
(Burbano, 2017). Planeamiento Estratégico en el estado reside en los 
ejercicios para el planteamiento y asentamiento de justos de índole con 
prioridad, con particularidad transcendental es el levantamiento de los 
cauces de operación (actividades importantes) para obtener tales propósitos. 
Partiendo de la posibilidad el planeamiento estratégico es un arma clave en 
tomar de opciones de las entidades gubernativas. (Ceplan, 2018). 
Subcategorías: Ingresos y desembolsos, Objetivos prioritarios, 
Procedimientos. 
Categoría: asignaciones de programa de compromiso anual (PCA) La 
PCA es un instrumento de programación del desembolso público de escaso 
transcurso, por toda fuente de financiamiento, que permite la consecuente 
compatibilización de la programación del intuido autorizado, con el entorno 
macroeconómico multianual, las estructuras fiscales contenidas en la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la facultad de financiamiento del 
año fiscal respectivo, en un entorno de lección, prudencia y admisión fiscal. 
La determinación, puesta al día y revisión de la PCA atiende a los 
subsiguientes comienzos, operatividad y competencia en el desembolso 
público, predictibilidad del pago público, presupuesto dinámico, 
mejoramiento continuo, prudencia y misión fiscal. (Art.7 Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01 y modificatorias). Subcategorías: Transferencia del tesoro 
público, Ejecución de presupuesto asignado, Efectividad del gasto público. 
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Categoría: Compromisos de gastos, es el acto de administración por 
medio del cual el administrativo facultado a contratar y empeñar el 
presupuesto a prestigio de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los 
papeleos legalmente exigidos, la consumación de dispendios 
anticipadamente aptos, por un importe determinado o determinable, 
afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el entorno de 
los presupuestos consentidos, la PCA y las modificaciones presupuestarias 
realizadas. (Art.14 Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y modificatorias). 
Subcategorías, cumplimiento de trámites, realización de gastos aprobados. 
Tabla 01 
Categorías y subcategorías 
   Variable Categoría Subcategoría 
Ejecución 
Presupuestal 
Marco Normativo Normas Legales 
Control de ejecución de ingresos y 
gastos 
Planificación Ingresos y gastos  
Objetivos prioritarios 
Procedimientos 
Asignar Programación Transferencia del tesoro publico 
de todo Compromiso Anual Ejecución de presupuesto asignado 
Efectividad en el gasto público 
Compromisos de gasto Cumplimiento de tramites 
Realización de gastos aprobados 
3.3 Escenario de estudio 
El escenario de la investigación fue la Subgerencia de Logística de la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder 
Judicial, con sede en la ciudad de Lima, ocupa el cuarto nivel de la sede 
Gerencia General, a cinco cuadras de la sede Palacio Nacional de Justicia, 
tiene como principal cliente interno a cargo de la administración de justicia a 
través de las salas supremas de justicia, es la dependencia a cargo de la 
contratación de todo bien, servicio y obra con cargo a la carga presupuestal 
asignada a la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, 
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que tiene a su cargo garantizar el soporte administrativo logístico que permita 
siga funcionando la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia 
jurisdiccional en la administración de justicia a favor de los administrados.  
La Subgerencia de Logística cuenta con 84 colaboradores, tiene 9 
coordinaciones, siendo las que participan directamente en la ejecución 
presupuestal las Coordinaciones de Programación, Procesos, Bienes y 
Servicios. En su mayoría el personal es nombrado, seguido de un grupo 
contratado que a través de sus nueve coordinaciones atienden las diversas 
necesidades rígidas de carácter continuo y de los nuevos requerimientos que 
formulen los órganos de línea bajo el planteamiento de gestión del Consejo 
Ejecutivo - órgano de gobierno del Poder Judicial; forma parte de los clientes 
internos doce de treinta y cinco Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional 
que aún no tienen la condición de unidad ejecutora por el poco presupuesto 
que manejan. 
3.4 Participantes 
Los participantes en esta investigación lo conformaron el Gerente de 
Administración y Finanzas, la Subgerente de Logística y el Coordinador de 
Programación de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial, quienes contribuirán con sus experiencias individuales en ejecutar, 
gestionar, dirigir y gerenciar la ejecución presupuestal. Los participantes 
señados representan a la realidad estudiada, en tres niveles de toma de 
decisiones y ejecutores de las acciones según sus funciones y 
competencias. 
La Gerente de Administración y Finanzas, a través de sus lineamientos, 
directrices, disposiciones y supervisión en el cumplimiento de las funciones 
de la Subgerente de Logística, quien ejecuta y es responsable de la 
formalización de los compromisos presupuestales debidamente 
documentados en cumplimiento a las normas legales vigentes, y la 
Coordinadora de Programación quien elabora la programación de la 
ejecución del presupuesto asignado, lleva el seguimiento y control de las 
certificaciones presupuestales, que atiende y verifica el cumplimiento de la 
ejecución debiendo advertir deficiencias en el equipo de las Coordinaciones 
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de Procesos, Bienes y Servicios para que la Subgerencia de Logística 
adopte las medidas correctivas con oportunidad, en caso sean necesarias. 
La Coordinación de Programación está a cargo de una responsable y 
trabaja con un equipo de siete analistas, se encarga de programar en 
coordinación directa con la Subgerente de Logística, quien para la ejecución 
presupuestal se apoya fundamentalmente en las Coordinaciones de 
Procesos, Bienes y Servicios, bajo el liderazgo, supervisión y control de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se considera la técnica de la entrevista, que según Baena (2017) explica que 
teniendo conocimiento claro que, los instrumentos en las investigaciones 
cualitativas vienen a ser los mismos investigadores, empleando las 
entrevistas además de realizar el proceso para recolectar data lo cual se 
convierte en los instrumentos y técnicas. Sin embargo, si bien es cierto que 
la técnica para recolectar datos es la entrevista, el instrumento viene a ser 
una guía de entrevista. 
Además, el formato para las entrevistas empleadas fue a profundidad 
que también se les conoce como entrevistas abiertas. Baena (2017), señalo 
que “[…] las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de 
contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla.” (p. 
403). También emplearemos la observación, la investigadora en los años 
2019-2020 ha interactuado con los participantes de la presente 
investigación; finalmente, el análisis documental enfocado a los informes de 
ejecución presupuestal por cada ejercicio fiscal. 
Las metodologías mencionadas que se utilizan para recolectar 
información, son las herramientas que se usaron para poder obtener 
información de calidad de los participantes, ya que sus experiencias 
personales frente a un mismo marco normativo en escenario y tiempo 
distinto, permite conocer qué opinión tiene cada una, como realizaron la 
ejecución presupuestal, que dificultades tuvieron, como afrontaron esas 
dificultades, que es lo que les quedó como lecciones aprendidas y que 
percepción y que ideas tienen de cómo se puede ejecutar el presupuesto 
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con el logro del 100%. 
La observación del escenario de estudio permitió conocer cómo es 
que articulan los responsables a cargo de la ejecución presupuestal, como 
están organizados, como coordinan entre ellas, como se disponen las tareas 
y como se controla el seguimiento de la ejecución presupuestal, y análisis 
documental permitirá corroborar, contrastar si la teoría consultada en el 
marco teórico es real y actual. 
3.6 Procedimiento 
Como parte del procedimiento seguido, debo manifestar que en un primer 
momento se identificó el tema y el problema a investigar, posteriormente se 
hizo la revisión de los antecedentes y se realizó el diseño de la problemática 
y objetivo de la indagación; del mismo modo, se continuó con la elección de 
la metodología que será aplicada y se desarrolló en marco teórico 
recurriendo a la recopilación de bibliografía, contenida en todo libro, 
investigación, artículo, revista.  
Luego se elaboró cada instrumento para recolectar data informativa 
los mismos que se validaron y posteriormente fueron aplicados, cuyos 
resultados han sido analizados para arribar a las conclusiones; asimismo es 
relevante señalar que la investigación ha sido sometida al programa turnitin 
y verificada por el asesor y revisor, y finalmente sustentada ante jurados. 
Forma de cómo se encontró la información, internet, correo, libro y 
entrevistas, Baena (2017) indicó que las investigaciones enfocadas 
cualitativamente carecen de la presentación de alguna variable la cual pueda 
ser operacionalizada, en su reemplazo se presentas ideas o definiciones 
conceptuales. El proceso de categorización comprende cada elemento o 
característica común guardando un vínculo entre ellos. 
3.7 Rigor científico 
En la presente investigación consideramos los criterios: Credibilidad, 
aplicabilidad, confiabilidad y el valor de la autenticidad, Escobar, Rodríguez, 
López, Ganchozo, Gómez & Ponce (2018), señalan que las indagaciones 
con característica interpretativa les corresponden la estimación así como el 
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descubrimiento la influencia y el sesgo supuesto que corresponde a los 
procesos indagatorios persiguiendo el propósito de que se llegue a 
expresarse la preocupación en la limitación de las acciones, teniendo 
cuidado el principio base de mantener información coherente. 
El procedimiento descrito de la presente investigación muestra que la 
presente investigación se ha realizado con rigor científico, persiguiendo la 
calidad dentro del marco científico, bajo los lineamientos de las Guías para 
elaborar el Trabajo de Investigación-Tesis 2.0, aprobada mediante 
Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 011-2020-VI-UCV, la 
búsqueda bibliográfica para el marco teórico recopilado fundamentalmente 
de revistas científicas, la libertad en la recolección de datos a los 
participantes bajo una guía de entrevista semiestructurada, de modo que el 
entrevistado se explaye en sus respuestas, exprese sus ideas, sus 
experiencias, que permitan a la investigadora recoger sus inquietudes, la 
visión que tienen ellos como resultado de sus propias lecciones aprendidas. 
3.8 Método de análisis de datos 
Analizar cualitativamente la información está referida a interpretar, evaluar, 
valorar la documentación recolectada en el transcurso del proceso 
indagatorio. Contamos con el aporte de Baena (2017), quien señaló que: en 
los trabajos de metodología cualitativa simultáneamente se recolecta y 
analiza la información recolectada, empleando un formato considerando 
cada caso. En el examen se realizó empleando los métodos de la 
triangulación y la categorización; a través de la triangulación se hará la 
comparación de la información procedente de entrevistas y fuentes 
documentales, a fin de obtener resultados más consistentes; y mediante la 
categorización se analizó la información para obtener categorías y 
subcategorías en relación a las respuestas de cada entrevistado que 
permitieron arribar a las conclusiones respectivas. 
3.9 Aspectos éticos 
Como aspecto fundamental en este acápite y en cumplimiento de los 
aspectos éticos para desarrollar una investigación, he tenido muy en cuenta 
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respetar la propiedad intelectual, ya que en la referencia se han citado a 
todos los autores a los que se ha recurrido y que han sido empleados para 
soportar la investigación, son citados y mencionados en las referencias 
empleando la metodología APA sétima edición, de esta manera se está 
resguardando el interés de su creador. En un segundo lugar referido a la 
responsabilidad social se ha tenido en consideración a todos los actores 
directa o indirectamente relaciones que conforman el grupo de interés tanto 
los actores internos como externos, su entorno social, ello persigue la 
finalidad del respeto y seguridad de todos los involucrados. Y como algo muy 
importante, la presente investigación no hará ninguna revelación de ningún 
modo o forma alguna de información referida a los participantes. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las entrevistas realizadas a las tres participantes de esta indagación, que son: 
la Coordinadora de Programación de la Unidad Ejecutora 001, la Gerente de 
Administración y Finanzas, y la Subgerente de Logística de la Gerencia General del 
Poder Judicial. Al referirse a describir la importancia que refleja la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020, señalaron que en el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que 
reflejó los gastos reales de una institución, tanto los gastos rígidos como otros 
gastos durante el ejercicio, en el caso del 2020 una situación atípica por el estado 
de emergencia, se ha tenido una ejecución más controlada, más restringida por no 
contar con los recursos necesarios en ese momento. Considerando la importancia 
en ver las dos situaciones presentadas para la ejecución presupuestal, pudiendo 
hacer una comparación. El 2020 solo se ha gastado lo básico que se ha necesitado. 
Figura 1 
Triangulación de la entrevista a profundidad. 
Asimismo, que previamente planificación formula el presupuesto 
conformado por fuentes de financiamiento, se estima la proyección de cuánto se va 
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Se concluye que la importancia que refleja la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial Lima 2019 y 2020, 
señalaron que en el ejercicio 2019 se tuvo una 
ejecución normal que reflejó los gastos reales de una 
institución, tanto los gastos rígidos como otros gastos 
durante el ejercicio, en el caso del 2020 una situación 
atípica por el estado de emergencia, se ha tenido una 
ejecución más controlada. 
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a recaudar al año, asimismo se destina todos los bienes y servicios inerciales que 
se va a ejecutar en el presupuesto, lo cual se va aprobar con el sectorista del mes, 
más nuevas actividades que lo aprueban una comisión especial. Lo cual la 
importancia radica en que se ejecute el presupuesto en su totalidad. 
Debemos considerar la base teórica referida al presupuesto, citando a 
Burbano (2017), quien la define como un enunciado con valor de los fines que 
persigue se ejecute por parte de la administración de la organización en un plazo 
determinado, además señala que viene a ser la forma de estimar proyectiva y 
ordenadamente los resultados que logre una institución con programación de 
plazos. Colina & Cubillan (2012), llegan a estimar que las instituciones deberían 
estar atentas a las innovaciones, para lo cual se deben establecer elementos de 
acción que interactuando resulta que se haga evaluaciones futuras, teniendo en 
cuenta las variables que lleguen a intervenir concordante con los alcances que 
conlleva, siendo así se establecerán indicadores estratégicos y ordenamientos en 
búsqueda del logro de todo objetivo planteado. 
Figura 2 
Triangulación del presupuesto asignado. 
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El presupuesto está asignado por varias oficinas, 
siendo cada una responsable de su ejecución. Lo 
que se tiene que asignar es el presupuesto, pero 
con la responsabilidad de gastar al 100% dicho 
presupuesto, en los diferentes rubros asignados. 
Estando las asignaciones dadas desde un inicio, 
éstas deben ser ejecutadas. 
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Al referirse a la ejecución eficiente del presupuesto asignado, coincidieron al 
señalar que el presupuesto está asignado por varias oficinas, siendo cada una 
responsable de su ejecución. Lo que se tiene que asignar es el presupuesto, pero 
con la responsabilidad de gastar al 100% de dicho presupuesto, en los diferentes 
rubros asignados. Estando las asignaciones dadas desde un inicio, éstas deben ser 
ejecutadas. Se ejecuta lo que se ha programado dentro del presupuesto solicitado 
y siendo aprobado para su ejecución del 100%; esperando devengarse en su 
totalidad. Lo principal radica que esté planificado para poder determinar las 
actividades para desarrollar con el seguimiento de las mismas. 
Figura 3 
Triangulación del análisis de la asignación de programación. 
 
En cuanto a las acciones de ejecución presupuestal considerando que se 
realizan de acuerdo a las normas legales establecidas por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la Gerencia General del Poder Judicial, por ser la base 
para poder realizar una ejecución adecuada. En cuanto a directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, solamente de contrataciones. No considerando que se 
modifique el marco normativo, lo que sí debería haber lineamientos internos para 
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La Asignación de programación de compromisos anuales-
PCA, Art. 7° (Directiva N°005-2010-EF/76.01 y modificatorias, 
2010), es la herramienta para programar el gasto público a 
corto plazo, con las fuentes de financiamiento, para permitir la 
permanente compatibilización al programa el presupuesto 
autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las 
normas fiscales que se encuentran en la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y capacidad de 
financiamiento del año fiscal correspondiente, en un marco 
disciplinado, prudente y responsable. (MEF, 2018) 
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direccionar y ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado. Indicando, además, 
que la Dirección Nacional de Presupuesto no regula la ejecución del presupuesto, 
lo que hace es aprobar el presupuesto de la dirección de bienes y servicios y la 
programación multianual. Sí se cuenta con directivas como el caso de la Ley de 
Contrataciones.  
El proceso de ejecución lo elabora logística debidamente organizado con 
tiempos y procesos, tiene una Coordinación de Procesos donde solo se abocan a 
realizar las actuaciones preparatorias y los procedimientos de selección, de no 
cumplir al 100% se deriva en una cuenta de contingencia. Tiene directivas internas 
de como ejecutar contrataciones menores a 8 UIT, que ha sido revisado y 
modificado en el ejercicio 2019. El marco normativo debería ser revisado, debido a 
que en los procesos de contratación son muy engorrosos. 
Figura 4 
Triangulación del análisis de las normas legales. 
 
Al referirnos a las normativas legales con relación a la Ejecución 
Presupuestal, tenemos que el Sistema Nacional de Presupuesto viene a ser el 
conjunto de normas, órganos y ordenamientos que llegan a conducir los procesos 
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Logística 






La Ejecución Presupuestal, se encuentra sujeta al 
presupuesto anual incluidas sus modificatorias conforme a la 
Ley General, iniciándose el primer día calendario y finalizando 
el 31 de diciembre del año fiscal. Es en el transcurso de ese 
tiempo que se llegan a percibir los ingresos y atender los 
compromisos de gasto conforme con los créditos 
presupuestales que se autorizan en el Presupuesto. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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presupuestarios del sector estatal regido por nociones de ponderación, 
universalidad, unidad, especialidad y anualidad. (Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, 2003). Al referirnos a la planificación en la Ejecución 
Presupuestal, estamos hablando de un proceso razonado y sistematizado para 
prevenir, organizar y hacer uso de los recursos para alcanzar los fines y metas 
trazados en tiempo y espacio predeterminado. Dicho de otra manera, viene a ser el 
proceso que establece y elige las metas a lograr, con lo cual se anticipan para la 
toma de decisiones, (Colina & Cubillan, 2012). 
Las entrevistadas en referencia a la descripción del nivel de aplicación de 
las Directivas u otros documentos implementados como normas de gestión 
presupuestal, señalan que, en base a las normas establecidas, tanto de ingresos 
como de gastos no creen que sea al 100%, pero la aplicación de las normas para 
el tema de gastos permite continuar con esos lineamientos que consideran están 
bien aplicados por no haber sido observados. La planificación debe considerar un 
todo, en base a la programación de tiempos y actividades, para fijar el presupuesto 
en base a la línea de tiempo de sus procesos, para contar con la estimación del 
flujograma y cumplir al 100% la ejecución del presupuesto. Considerando que 
quizás en algunas pueden pasar algunas desviaciones, pero en general con los 
niveles de control se logra aplicar en su totalidad. Se debe interactuar el trabajo del 
grupo humano para poder cubrir las necesidades reales. 
En cuanto a la planificación presupuestaria señalaron que se realiza un tema 
de programación y planificación sobre lo que se necesita, teniendo en cuenta que 
primero son los temas rígidos, como los servicios y bienes que necesita la 
institución, considerando que es una limitación el tema de planificación. La 
ejecución del presupuesto se hace considerando el plan estratégico, el cual tiene 
una vigencia de 3 años, debiendo cumplirse las líneas de acción en los diferentes 
programas, planificando sus acciones. Priorizando en su plan anual, determinando 
lo más importante. Las prioridades como son los gastos rígidos, pero se encuentra 




Triangulación del análisis de la planificación. 
 
Contamos con la referencia teórica de Jiménez (2016), al referirse a la 
planificación como el proceso para tomar decisiones con proyección de un futuro 
esperado, considerando el momento vigente con los componentes internos y 
externos que pudieran tener influencia para que se pueda lograr los fines trazados. 
La planeación, previene situaciones futuras y determina los posibles resultados que 
se quiera conseguir, analizando el contexto para que se minimice los riesgos, con 
el propósito de que se optimice el uso de los recursos, definiendo estrategias con 
indicadores de gestión que alcance el objetivo de la institución con mayor 
probabilidad de triunfo (Munch, 2018) 
Corresponde al referirnos a las planificaciones presupuestarias, viene a 
expresar que planificar una gestión a realizarse en corto plazo, esto es menor al 
año intentando confirmar que la institución y el recurso humano de las diferentes 
áreas departamentales logren alcanzar sus fines para que sean eficaces y 
eficientes, lo cual se resume en el presupuesto de cada área responsable (Amat, 
Soldevilla, & Castelló, 2006). Por otro lado, Muñiz (2017), refiere que la planificación 
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En cuanto al Planeamiento Estratégico en los organismos 
públicos, viene a consistir en un ejercicio para formular y 
establecer objetivos que sean prioritarios, en el logro de sus 
objetivos. Bajo esta concepción el Planeamiento Estratégico 
es un instrumento clave para tomar decisiones por parte de 
las organizaciones del gobierno (Ceplan, 2003). 
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presupuestaria, viene a ser aquel proceso tecnificado, para la evaluación y 
programación de las preferencias y los proyectos que se encuentran en el plan 
anual de operaciones correspondiente a un calendario de financiación concreto, 
con descripción minuciosa de necesidades y compromiso para financiar proyectos. 
Figura 6 
Triangulación del análisis de compromisos de gastos. 
 
Las entrevistadas al describir la realización de la ejecución del gasto de 
acuerdo a lo programado presupuestalmente, indicaron que lo que da el tesoro 
público no es suficiente debiendo completarse con los ingresos propios de la 
entidad. Se ejecuta lo que está programado en su plan anual, por lo que debe 
cumplirse conforme se encuentra presupuestado. Considerando las fuentes por 
recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. De acuerdo a lo 
programado en el Poder Judicial, las nuevas necesidades son posteriores, los 
gastos rígidos son al 100%. Encontramos en la realidad actividades que no se 
puede realizar por corresponder a periodos anteriores. Los valores rígidos implican 
servicios básicos, útiles de oficina, arrendamiento, etc. que siempre se van a dar. 
En este caso, se cuenta con el aporte de Tacuma (2016), quien señala en 
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El compromiso, como la acción por la cual se ponen de 
acuerdo, posterior a cumplir con los trámites que establece la 
ley, la ejecución de gastos previamente aprobados, por un 
importe, que afecta de forma total o parcial los créditos 
presupuestarios, en el marco de los Presupuestos que se 
aprueban y modificaciones presupuestarias que se realicen. 
Este compromiso se realiza posteriormente a la generación 
del convenio nacido conforme a Ley. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2018) 
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su artículo científico, que el retraso y la divergencia de las economías en desarrollo, 
sumado al constante ajuste fiscal en muchas de ellas, lleva a estudiar los elementos 
de donde parten la interpretación del rol del presupuesto en la economía. Por otro 
lado, en el artículo científico de Hernández (2017), indica que el empleo del 
presupuesto por resultados en el Perú, forma parte de los pilares de la 
modernización de la gestión pública, encaminada a la obtención de actividades y 
productos para la obtención de resultados favorables en beneficio de la población 
objetivo. 
Refiriéndose al efectivo gasto público en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial; señalaron que esto se ve al cierre del ejercicio para 
poder conocer lo que se ha ejecutado. En el 2019 se trabajó con dos fuentes de 
financiamiento igual que al cierre, pero durante el ejercicio se ha tenido que ir 
habilitando, haciendo modificaciones de saldos de programas presupuestales para 
utilizarlos en adquisiciones y en los mismos contratos que se manejan.  
En el 2020, sí se ha tenido una programación tanto en ordinarios como en 
recursos directamente recaudados, pero por la situación atípica no se ha utilizado 
en su totalidad dichos recursos, se ha ejecutado menos de lo programado. Con la 
fase del pagado, se describe la ejecución del presupuesto. Se puede establecer 
cuando los productos o gastos realizados en el tiempo se ve que subsiste y en el 
tiempo persiste. Un efectivo gasto sistematizado en la fase final para la satisfacción 
de los requerimientos. 
La ejecución del gasto público, comprende: el compromiso, como la acción 
por la cual se ponen de acuerdo, posterior a cumplir con los trámites que establece 
la ley, la ejecución de lo ya aprobado por un monto, que afecta parcial o total de los 
créditos presupuestarios, en el marco de los recursos que se aprueban y sus 
modificaciones que se realicen. Este compromiso se realiza posteriormente a la 
generación del convenio nacido bajo el marco de la Ley. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018). 
Las entrevistas al referirse a la ejecución de gasto y su relación con los 
calendarios de compromisos mensuales. Precisan que debería ejecutarse lo que 
se programa, la programación de calendario refleja lo que se genera en un inicio y 
que debería ejecutarse. En base a la programación se genera el calendario lo cual 
debería guardar relación. No se cumplen los trámites. Se llega a ejecutar, pero no 
27 
de acuerdo a lo programado. No hay seguimiento de los gastos aprobados. Se 
tendría que mejorar los plazos para el cumplimiento de ejecución.  
A la fecha se cuenta con el certificado de crédito presupuestal, pasando al 
proceso de compromiso y finalmente al proceso de devengado. Los certificados 
deben guardar relación con lo presupuestado. Generalmente encontramos 
desfases, por la complejidad de cumplir con las normas. La solución sería trabajar 
con anticipación para poder programar hasta fin de año para una programación de 
hasta 3 años que permitiría solo tener ajustes en el desarrollo de los procesos. La 
metodología que mejoraría tiene que ser por la Ley de Contrataciones. 
En cuanto al devengado, viene a ser la acción por la cual se llega a reconocer 
un gasto anteriormente ya comprometido, a su vez aprobado y consentido, es decir 
existe un acuerdo de voluntades cumplida por las partes contándose con la 
respectiva conformidad por quien recibió la prestación a satisfacción. El devengado 
se regula específicamente por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). Villanueva (2019), indicó en su artículo 
científico que el devengado es la obligación de pago de la institución después de 
haber sido aprobado el compromiso del gasto. 
En el aporte de Prieto (2012), mediante su artículo científico, indica que la 
priorización del gasto “es un término propio del módulo presupuestal y no legal; sin 
embargo, en el software es un procedimiento más” (p. 2). Cuando se menciona al 
software, se refiere al Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), ya que 
la Ley N° 28112 precisa que, el SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, 
procesamiento y generación de la información relacionada con la Administración 
Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en 
el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2003, p. 4).  
Por otro lado, en la guía para la ejecución del gasto del Ministerio de 
Economía y Finanzas (2012) menciona que la unidad ejecutora una vez que ha 
recibido, a través del SIAF-SP, la asignación de su PCA, debe realizar la 
priorización de las cadenas de gastos que deben estar considerados en esta 
programación de compromisos anuales. (p. 3). El Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, realiza los 
procesos evaluativos financieramente durante los periodos trimestrales, 
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consistiendo en medir los resultados financieros que se obtengan y analizar el nivel 
de las variaciones observadas con relación a los créditos presupuestarios que se 
aprueban en la Ley de Presupuesto del Sector Público. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018) 
Encontrando coincidencia con el resultado de la investigación de Matamoros 
& Araujo (2018), quienes afirmaron que existe un fuerte nivel de influencia del 
proceso de ejecución presupuestal con la calidad de gasto en el municipio de 
Huancavelica. Otro resultado fue de Quispe (2017), quien afirmó que con relación 
a la evaluación del nivel de eficacia en cumplimiento de las metas presupuestarias 
de los gastos de la Municipalidad para el 2015 se muestra un buen nivel de logro 
en la ejecución de gastos frente a la real recurso asignado como resultado de las 
modificaciones aprobadas, en cambio el 2016 el promedio de indicador de eficacia 
representó un nivel deficiente de ejecución de gastos, existiendo un nivel bajo de 
cumplimiento del gasto realizado, no hay capacidad de formalizar contrataciones 
de mayores o menos cuantías vinculadas a la programación de las metas que 
repercutan en el beneficio de la mayoría que lo demanda.  
Asimismo, Rodríguez (2017), concluyó que con una apropiada ejecución 
presupuestal y eficaz gasto se alcanzaría a reducir el problema público de 
inseguridad ciudadana. Las entrevistadas coincidieron en que al saber las 
necesidades de las dependencias de los órganos de línea y a su vez de los órganos 
de apoyo, con oportunidad, estas pueden ser planificadas para que la contratación 
sea con oportunidad.  
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Figura 7 





En concordancia con la triangulación realizada, se concluye que la aplicación 
de la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial Lima en el ejercicio 2019 se realizó con deficiencias y que en el 
ejercicio 2020 se tuvo una ejecución más restringida por la situación atípica que se 
atraviesa debido a la pandemia del Covid-19; por lo que, al no llegar a ejecutar el 
100% del presupuesto asignado resulta necesario evaluar una metodología que 





En cuanto a la aplicación de la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima 
en el ejercicio 2019 se realizó con 
deficiencias y que en el ejercicio 2020 se 
tuvo una ejecución más restringida por la 
situación atípica que se atraviesa debido 
a la pandemia del Covid-19. 
Matamoros & Araujo (2018), afirmaron que existe 
un fuerte nivel de influencia por parte del proceso 
de ejecución presupuestal con la calidad de gasto 
en el municipio de Huancavelica. Asimismo, 
Rodríguez (2017), concluyó que con una 
apropiada ejecución presupuestal y eficaz gasto 
se alcanzaría a reducir el problema público de 
inseguridad ciudadana. 
El Sistema Nacional de Presupuesto viene a ser el conjunto de 
normas, órganos y ordenamientos que llegan a conducir los 
procesos presupuestarios del sector estatal regido por nociones 
de ponderación, universalidad, unidad, especialidad y anualidad. 
(Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 
2003). Al referirnos a la planificación en la Ejecución Presupuestal, 
estamos hablando de un proceso razonado y sistematizado para 
prevenir, organizar y hacer uso de los recursos para alcanzar los 
fines y metas tranzados en tiempo y espacio predeterminado. 
(Colina & Cubillan, 2012) 
Presupuesto Público, viene a ser una herramienta de gestión estatal a 
través de la cual se llega asignar los recursos públicos teniendo en 
consideración la prioridad de los requerimientos de la sociedad. 
Asimismo, se expresa de modo cuantificado, conjunto y sistemático de 
los gastos que se programan anualmente, por todas las instituciones 
que pertenecen al sector estatal, reflejando los ingresos que llegan a 




En la presente investigación se concluye que la aplicación de la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima 
en el ejercicio 2019 se realizó con deficiencias y que en el ejercicio 2020 se tuvo 
una ejecución más restringida por la situación atípica que se atraviesa debido a la 
pandemia del Covid-19; por lo que, al no llegar a ejecutar el 100% del presupuesto 
asignado en ambos ejercicios fiscales, resulta necesario evaluar una metodología 
que permita dicho logro. 
Segunda: 
Respecto a las normas legales para la ejecución presupuestal se concluye que se 
encuentran dadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, siendo la base 
para poder realizar una ejecución adecuada, no siendo necesaria su revisión ni 
modificación. 
Tercera: 
Con relación a la planificación en la ejecución presupuestal, se concluye que en la 
Subgerencia de Logística recae la responsabilidad de la organización de los 
tiempos y procesos, lo cual se reflejará en el cumplimiento del 100% de la ejecución 
del presupuesto asignado. 
Cuarta: 
Con relación a la asignación de programación para la ejecución presupuestal, se 
realiza un tema de programación y planificación sobre lo que se necesita, teniendo 
en cuenta primero los temas rígidos, como los servicios y bienes que necesita la 
institución necesarios para atender el servicio de administración de justicia. 
Quinta: 
En cuanto a los compromisos de gastos para la ejecución presupuestal, se concluye 
que se cuenta con el certificado de crédito presupuestal que pasa por el proceso 




Se recomienda a la Subgerente de Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial, que la Asignación de Programación Anual para el gasto 
público debe ser orientado al logro de los objetivos y metas institucionales, de forma 
que se pueda garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos en el Poder 
Judicial, implementando una metodología bajo el concepto de la planificación 
multianual de las contrataciones. 
Segunda: 
Que la Subgerente de Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial mejore la ejecución presupuestal debiendo contar con especialistas 
en temas presupuestarios de diferentes áreas profesionales, capacitados 
constantemente y con retroalimentación cíclica mensual y trimestral para fortalecer 
al grupo humano en el conocimiento y aplicación de las normas legales, bajo el 
enfoque del trabajo en equipo. 
Tercera: 
Que la Subgerente de Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial implemente una planificación programada considerando planes de 
contingencia, y seguimiento de las certificaciones emitidas hasta su devengado. 
Cuarta: 
Que la Subgerente de Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial establezca la ejecución de gastos en búsqueda de la mejora de la 
calidad de servicio de administración de justicia que brinda el Poder Judicial. 
Quinta: 
Que la Subgerente de Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial implemente el monitoreo de los gastos, considerando indicadores 
que reflejen que el gasto público esté orientado al cumplimiento de objetivos y el 
desarrollo del Poder Judicial, logrando el impacto social. 
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VII. PROPUESTA
Con la información recopilada como resultado del presente trabajo de investigación, 
tomando en cuenta la experiencia recogida y en atención a las sugerencias de las 
entrevistadas, se elaboró una propuesta de metodología de trabajo que persigue el 
logro para una ejecución presupuestal eficiente. 
PROPUESTA DE METODOLOGIA DE TRABAJO 
Objetivo  
Establecer una metodología de trabajo para uniformizar los pasos a seguir que 
permitan alcanzar el logro de una ejecución presupuestal eficiente. 
Ámbito de aplicación: 
La metodología propuesta es de observancia obligatoria de la Subgerencia de 
Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, así como 
de todo el personal conformante de ella. 
Disposiciones Generales 
Las acciones para la ejecución presupuestal se conducen bajo el marco general y 
especifico regulado vigente a la fecha. 
La metodología de trabajo que se plantea recoge los lineamientos para la 
interacción y modo de gestión interna entre el personal de la Subgerencia de 
Logística de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial 
Disposiciones Especificas 
El personal que integra el equipo de trabajo de cada una las Coordinaciones de la 
Subgerencia de Logística de la Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial, 
participará en las siguientes actividades: Realizar una línea de tiempo de las 
actividades a realizar y el plazo de cada una de los requerimientos asignados, 
reuniones diarias entre los integrantes de cada coordinación por espacio de 10 
minutos para el seguimiento, advertir dificultades y adoptar medidas correctivas 
inmediatas; Reuniones quincenales entre los coordinadores por espacio de 15 
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minutos para el seguimiento, advertir dificultades y adoptar medidas correctivas 
inmediatas; Autoactividades de desarrollo de habilidades blandas y aplicación diaria 
entre el personal.  
Como documento de gestión: realizar la formulación del plan anual de 
contratación con visión multianual, actividades de certificación presupuestal; emitir 
las certificaciones de créditos presupuestarios y previsión presupuestal con 
seguimiento de ejecución de la fase de compromiso en el SIAF diferenciando los 
de procedimientos de selección con las contrataciones menores a 8UIT, elaborando 
una línea de tiempo de cada una de ellas; advertir la falta de registro de compromiso 
en el SIAF otorgando plazo perentorio bajo anulación del certificado de crédito 
presupuestal; advertir la falta de registro de devengado en el SIAF otorgando plazo 
perentorio al contratista bajo apercibimiento de resolución de contrato. 
Además, advertir la falta de registro de devengado en el SIAF otorgando 
plazo perentorio al área usuaria bajo responsabilidad de asumir pago de intereses 
legales por retraso de pago en el plazo de ley; advertir la falta de registro de 
devengado en el SIAF otorgando plazo perentorio al área usuaria bajo 
responsabilidad de asumir pago de intereses legales por retraso de pago en el plazo 
de ley; advertir la falta de registro de pagado en el SIAF bajo responsabilidad de 
asumir pago de intereses legales por retraso de pago en el plazo de ley. 
Como actividades preparatorias: realizar una línea de tiempo de las 
actuaciones preparatorias por cada requerimiento asignado; elaborar 
requerimientos (especificaciones técnicas y términos de referencia) de prestaciones 
de bienes y servicios de carácter permanente por plazos de ejecución mínimo de 
730 días calendarios, de ser posible 1095 días calendarios mucho mejor, evaluando 
para cada caso la incorporación de fórmulas de reajuste.  
Como actividades de procedimientos de selección: realizar una línea de 
tiempo de las actuaciones del procedimiento de selección hasta su culminación por 
cada requerimiento asignado; establecer responsabilidad administrativa por 
registro de postergaciones de etapas del procedimiento sin justificación valida 
comprobada y documentada; documentación física del expediente de contratación 
al día. Como actividades de contrataciones menores: realizar una línea de tiempo 
de las actuaciones de la contratación hasta la emisión de la orden de compra o 
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servicio por cada requerimiento asignado; aplicación de la Directiva interna para las 
contrataciones no programadas (compras y/o servicios menores a 8UIT) 
Diagrama 1 



























































































Flujo de la implementación de las disposiciones especificas 






Emitir las Certificaciones de 
Créditos Presupuestarios y 
Previsión Presupuestal con 
seguimiento de ejecución de 
la fase de compromiso en el 
SIAF diferenciando los de
procedimientos de selección 
con las contrataciones 
menores a 8UIT, elaborando 
una línea de tiempo de cada 
una de ellas. 
Advertir la falta de registro de 
devengado en el SIAF 
Advertir la falta de registro de 
pagado en el SIAF  
8UIT 
Coordinación diaria 
Realizar una línea de tiempo 
de las actuaciones del 
procedimiento de selección 
hasta su culminación por cada 
requerimiento asignado. 
Establecer responsabilidad 
administrativa por registro de 
postergaciones de etapas del 
procedimiento sin justificación 
valida comprobada y 
documentada. 
Documentación física del 
expediente de contratación al 
día. 
Coordinación diaria 
Realizar una línea de tiempo de 
las actuaciones de la 
contratación hasta la emisión de 
la orden de compra o servicio 
por cada requerimiento 
asignado. 
Aplicación de la Directiva 
interna para las contrataciones 
no programadas (compras y/o 
servicios menores a 8UIT). 
Seguimiento al Compromiso, 
Devengado y Girado registrado 
en el SIAF. 
Coordinación diaria 
Realizar una línea de tiempo de 
las actuaciones de la 
contratación hasta la emisión de 
la orden de compra o servicio 
por cada requerimiento 
asignado. 
Aplicación de la Directiva 
interna para las contrataciones 
no programadas (compras y/o 
servicios menores a 8UIT) 
Seguimiento al Compromiso, 
Devengado y Girado registrado 
en el SIAF. 
















Aplica Ley de 
Contrataciones Bajo las necesidades de 
bienes y servicios que 
permitan el logro de los 
objetivos y metas planteados 
en el Plan Operativo 
Institucional. 
Elaborar requerimientos 
(Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia) de 
prestaciones de bienes y 
servicios de carácter 
permanente por plazos de 
ejecución mínimo de 730 
días calendarios, de ser 
posible 1095 días 
calendarios mucho mejor, 
evaluando para cada caso la 
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Anexo 1 
Matriz de Categorización 
Título: Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima, 2019-2020 
Autor: Mariela Peralta Salvatierra  
Problema General Objetivo general Categorías Subcategorías Técnicas Instrumentos 
¿Cómo se desarrolla la Ejecución 
Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
Identificar la aplicación de la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020 y determinar si la metodología 










▪ Control de ejecución de ingresos y
gastos
▪ Ingresos y gastos
▪ Objetivos prioritarios
▪ Procedimientos
▪ Transferencia del tesoro público
▪ Ejecución de presupuesto 
asignado
▪ Efectividad en el gasto público
▪ Cumplimiento de trámites











Problemas específicos Objetivos específicos 
¿De qué manera se aplican las normas 
legales en la Ejecución Presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 y 2020? 
Analizar las normas legales para la 
ejecución presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial Lima 2019 y 2020 
¿De qué manera se planifica la Ejecución 
Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
Analizar la planificación en la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020 
¿De qué manera se asigna la programación 
para la Ejecución Presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial Lima 2019 y 2020? 
Analizar la asignación de programación 
para la ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 2019 y 2020 
¿De qué manera se ejecutan los compromisos 
de gastos para la Ejecución Presupuestal de 
la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 y 2020? 
Analizar los compromisos de gastos para 
la ejecución presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder 
Judicial Lima 2019 y 2020 
Fuente: Burbano (2017) 
Anexo 2 
Guía de entrevista semi estructurada 
1. ¿Cómo describe la importancia que refleja la ejecución presupuestal de la
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del PJ Lima 2019 y 2020?
2. ¿Qué es lo que usted considera se necesite realizar que se ejecute
eficientemente el 100% del presupuesto asignado?
3. ¿Considera usted que las acciones de ejecución presupuestal se realizan de
acuerdo a las normas legales establecidos por la Dirección Nacional de
Presupuesto Públicos en la Gerencia General del Poder Judicial Lima 2019
y 2020?
a ¿Tiene conocimiento que existen Directivas propias de la entidad?
b ¿Bajo su experiencia ameritaría revisar y modificar el marco normativo?
4. ¿Cómo describe el nivel de aplicación de las Directivas u otros documentos
implementados como normas de gestión presupuestal?
a ¿Cómo debe ser el manejo de la información de ingresos y gastos?
b ¿La planificación dentro de los procesos de la ejecución presupuestal son
de importancia los objetivos prioritarios? 
c ¿Que procedimientos se debe seguir para una mejor planificación? 
5. ¿Considera usted que se cuenta con una planificación presupuestaria donde
se establece las prioridades y necesidades de desarrollo institucional en la
Gerencia General del Poder Judicial?
6. ¿Cómo describe la realización de la ejecución del gasto de acuerdo a lo
programado presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia
General del Poder Judicial Lima?
a ¿Las transferencias del tesoro público son las que necesita la entidad?
b ¿Cómo se realizar la ejecución del presupuesto asignado?
7. ¿Cómo se podría establecer que se cuenta con un efectivo gasto público en
la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial?
8. ¿De qué manera considera usted que la ejecución de gasto guarde relación
con los calendarios de compromisos mensuales en la Unidad Ejecutora 001
Gerencia General del Poder Judicial Lima, 2019 y 2020?
a) ¿Se cumplen los trámites?
b) ¿Hay seguimiento de los gastos aprobados?
Anexo 3: 




Entrevistado 1: Coordinadora de Programación de la Unidad 
Ejecutora 001 
1 
¿Cuál es la importancia de la 
ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima 2019 y 2020? 
Al referirse a la importancia que refleja la ejecución presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima 2019 y 2020, indica que 
en el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que reflejó los gastos reales de 
una institución, tanto los gastos rígidos como otros gastos durante el ejercicio, en el 
caso del 2020 una situación atípica por el estado de emergencia, se ha tenido una 
ejecución más controlada, más restringida por no contar con los recursos 
necesarios en ese momento.  
2 
¿Que se requiere para 
ejecutar eficientemente el 
100% del presupuesto 
asignado? 
Lo requerido es una eficiente planificación para poder programar y considerar las 
áreas críticas para poder asignar un presupuesto diferenciado. Asimismo, este 
resultado se puede apreciar con mayor exactitud al terminar el año presupuestal. 
3 
¿Las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de 
acuerdo a las normas legales 
establecidos por la Dirección 
Nacional de Presupuesto 
Públicos en la Gerencia 
General del Poder Judicial 
Lima 2019 y 2020? 
Al referirse a la ejecución eficiente del presupuesto asignado, señala que el 
presupuesto está asignado por varias oficinas, siendo cada una responsable de su 
ejecución. Lo que se tiene que asignar es el presupuesto, pero con la 
responsabilidad de gastar al 100% dicho presupuesto, en los diferentes rubros 
asignados. Estando las asignaciones dadas desde un inicio, éstas deben ser 
ejecutadas. Se ejecuta lo que se programado dentro del presupuesto solicitado y 
siendo aprobado para su ejecución del 100%; esperando devengarse en su 
totalidad. Lo principal radica que esté planificado para poder determinar las 
actividades para desarrollar con el seguimiento de las mismas. 
4 
¿Cómo considera a las 
Directivas u otros
documentos implementados 
como normas de gestión 
presupuestal? 
a ¿Cómo debe ser el manejo 
de la información de ingresos 
y gastos? 
b ¿La planificación dentro de 
los procesos de la ejecución 
presupuestal son de 
importancia los objetivos 
prioritarios? 
c ¿Que procedimientos se 
debe seguir para una mejor 
planificación? 
En referencia al nivel de aplicación de las Directivas u otros documentos 
implementados como normas de gestión presupuestal, señalan que, en base a las 
normas establecidas, tanto de ingresos como de gastos no creen que sea al 100%, 
pero la aplicación de las normas para el tema de gastos permite continuar con esos 
lineamientos que consideran están bien aplicados por no haber sido observados. 
5 
¿Existe una planificación 
presupuestaria donde se 
establece las prioridades y 
necesidades de desarrollo 
institucional en la Gerencia 
General del Poder Judicial? 
Sí existe, pero la aplicación es la que debe tener indicadores de control, para el 
direccionamiento de acuerdo a la realidad situacional de cada dependencia según 
su jurisdicción. 
6 
¿Se realizó la ejecución del 
gasto de acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima? 
a ¿Las transferencias del 
tesoro público son las que 
necesita la entidad? 
b ¿Cómo se realizar la 
ejecución del presupuesto 
asignado? 
La realización de la ejecución del gasto de acuerdo a lo programado 
presupuestalmente, indicaron que lo que da el tesoro público no es suficiente 
debiendo completarse con los ingresos propios de la entidad. Se ejecuta lo que está 
programado en su Plan Anual, por lo que debe cumplirse conforme se encuentra 
presupuestado. Considerando las fuentes por recursos ordinarios y recursos 
directamente recaudados. De acuerdo a lo programado en el Poder Judicial, las 
nuevas necesidades son posteriores, los gastos rígidos son al 100%.  
7 
¿Hay efectividad en el gasto 
público en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial? 
Refiriéndose al efectivo gasto público en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General 
del Poder Judicial; señaló que esto se ve al cierre del ejercicio para poder conocer 
lo que se ha ejecutado. En el 2019 se trabajó con dos fuentes de financiamiento 
igual que al cierre, pero durante el ejercicio se ha tenido que ir habilitando, haciendo 
modificaciones de saldos de programas presupuestales para utilizarlos en 
adquisiciones y en los mismos contratos que se manejan. En el 2020, sí se ha tenido 
una programación tanto en ordinarios como en recursos directamente recaudados, 
pero por la situación atípica no se ha utilizado en su totalidad dichos recursos, se 
ha ejecutado menos de lo programado 
8 
¿La ejecución de gasto 
guarda relación con los 
calendarios de compromisos 
mensuales en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial 
Lima, 2019 y 2020? 
a) ¿Se cumplen los trámites?
b) ¿Hay seguimiento de los
gastos aprobados?
En cuanto a la ejecución de gasto y su relación con los calendarios de compromisos 
mensuales. Precisan que debería ejecutarse lo que se programa, la programación 
de calendario refleja lo que se genera en un inicio y que debería ejecutarse. En base 
a la programación se genera el calendario lo cual debería guardar relación. No se 
cumplen los trámites. Se llega a ejecutar, pero no de acuerdo a lo programado. No 
hay seguimiento de los gastos aprobados. Se tendría que mejorar los plazos para 
el cumplimiento de ejecución.  




Entrevistado 2: Gerente de Administración y Finanzas del 
Poder Judicial 
1 
¿Cuál es la importancia de la 
ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima 2019 y 2020? 
En el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que reflejó los gastos reales de 
una institución, tanto los gastos rígidos como otros gastos durante el ejercicio, en 
el caso del 2020 una situación atípica por el estado de emergencia, se ha tenido 
una ejecución más controlada. Asimismo, que previamente planificación formule 
el presupuesto conformado por fuentes de financiamiento, se estima la proyección 
cuánto se va a recaudar al año, asimismo se destina todos los bienes y servicios 
inerciales que se va a ejecutar en el presupuesto, lo cual se va aprobar con el 
sectorista del mes, más nuevas actividades que lo aprueban una comisión 
especial. Lo cual la importancia radica en que se ejecute el presupuesto en su 
totalidad. 
2 
¿Que se requiere para ejecutar 
eficientemente el 100% del 
presupuesto asignado? 
Se requiere que el área de planificación programe y considere los flujos 
adecuados para la asignación de un presupuesto diferenciado. 
3 
¿Las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de 
acuerdo a las normas legales 
establecidos por la Dirección 
Nacional de Presupuesto 
Públicos en la Gerencia 
General del Poder Judicial 
Lima 2019 y 2020? 
a ¿Existen Directivas propias 
de la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y modificar 
el marco normativo? 
En cuanto a las acciones de ejecución presupuestal considerando que se realizan 
de acuerdo a las normas legales establecidas por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la Gerencia General del Poder Judicial, por ser la base 
para poder realizar una ejecución adecuada. En cuanto a directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, solamente de contrataciones. No considerando que se 
modifique el marco normativo, lo que sí debería haber lineamientos internos para 
direccionar y ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado. Indicando, 
además, que la Dirección Nacional de Presupuesto no regula la ejecución del 
presupuesto, lo que hace es aprobar el presupuesto de la dirección de bienes y 
servicios y la programación multianual. Sí se cuenta con directivas como el caso 
de la Ley de Contrataciones. El proceso de ejecución lo elabora logística 
debidamente organizado con tiempos y procesos, de no cumplir al 100% se deriva 
en una cuenta de contingencia. Tiene directivas internas de como ejecutar 
contrataciones menores a 8 UIT. El marco normativo debería ser revisado, debido 
a que en los procesos de contratación son muy engorrosos. 
4 
¿Cómo considera a las 
Directivas u otros documentos 
implementados como normas 
de gestión presupuestal?  
a ¿Cómo debe ser el manejo 
de la información de ingresos y 
gastos? 
b ¿La planificación dentro de 
los procesos de la ejecución 
presupuestal son de 
importancia los objetivos 
prioritarios? 
c ¿Que procedimientos se 
debe seguir para una mejor 
planificación? 
La planificación debe considerar un todo, en base a la programación de tiempos 
y actividades, para fijar el presupuesto en base a la línea de tiempo de sus 
procesos, para contar con la estimación del flujograma y cumplir al 100% la 
ejecución del presupuesto. Considerando que quizás en algunas pueden pasar 
algunas desviaciones, pero en general con los niveles de control se logra aplicar 
en su totalidad. Se debe interactuar el trabajo del grupo humano para poder cubrir 
las necesidades reales. 
5 
¿Existe una planificación 
presupuestaria donde se 
establece las prioridades y 
necesidades de desarrollo 
institucional en la Gerencia 
General del Poder Judicial? 
Sí existe pero la aplicación es la que debe tener indicadores de control, para el 
direccionamiento de acuerdo a la realidad situacional de cada dependencia según 
su jurisdicción. 
6 
¿Se realizó la ejecución del 
gasto de acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima? 
a ¿Las transferencias del 
tesoro público son las que 
necesita la entidad? 
b ¿Cómo se realizar la 
ejecución del presupuesto 
asignado? 
De acuerdo a lo programado en el Poder Judicial, las nuevas necesidades son 
posteriores, los gastos rígidos son al 100%. Encontramos en la realidad 
actividades que no se puede realizar por corresponder a periodos anteriores. Los 
valores rígidos implican servicios básicos, gastos de papelería, arrendamiento 
entre otros que siempre se van a dar. 
7 
¿Hay efectividad en el gasto 
público en la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General del 
Poder Judicial? 
En el 2020, sí se ha tenido una programación tanto en ordinarios como en 
recursos directamente recaudados, pero por la situación atípica no se ha utilizado 
en su totalidad dichos recursos, se ha ejecutado menos de lo programado. Con 
la fase del pagado, se describe la ejecución del presupuesto. Se puede establecer 
cuando los productos o gastos realizados en el tiempo se ve que subsiste y en el 
tiempo persiste. Un efectivo gasto sistematizado en la fase final para la 
satisfacción de los requerimientos. 
8 
¿La ejecución de gasto guarda 
relación con los calendarios de 
compromisos mensuales en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima, 2019 y 2020? 
a) ¿Se cumplen los trámites?
b) ¿Hay seguimiento de los
gastos aprobados?
A la fecha se cuenta con el certificado de crédito presupuestal, pasando al 
proceso de compromiso y finalmente al proceso de devengado. Los certificados 
deben guardar relación con lo presupuestado. Generalmente encontramos 
desfases, por la complejidad de cumplir con las normas. La solución sería trabajar 
con anticipación para poder programar hasta fin de año para una programación 
de hasta 3 años que permitiría solo tener ajustes en el desarrollo de los procesos. 
La metodología que mejoraría tiene que ser por la Ley de Contrataciones. 
Matriz de desgrabación de la entrevista 
N
° 
Preguntas Entrevistado 3: Subgerente de Logística del Poder Judicial 
1 
¿Cuál es la importancia de 
la ejecución presupuestal 
de la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 y 
2020? 
En el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que reflejó los gastos reales de una 
institución, tanto los gastos rígidos como otros gastos durante el ejercicio, en el caso 
del 2020 una situación atípica por el estado de emergencia, se ha tenido una 
ejecución más controlada, más restringida por no contar con los recursos necesarios 
en ese momento. Asimismo, que previamente planificación formule el presupuesto 
conformado por fuentes de financiamiento, asimismo se destine todos los bienes y 
servicios inerciales que se va a ejecutar en el presupuesto. 
2 
¿Que se requiere para 
ejecutar eficientemente el 
100% del presupuesto 
asignado? 
Es necesario una eficiente planificación para poder programar y considerar las áreas 
críticas para poder asignar un presupuesto diferenciado 
3 
¿Las acciones de 
ejecución presupuestal se 
realizan de acuerdo a las 
normas legales 
establecidos por la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 y 
2020? 
a ¿Existen Directivas 
propias de la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y 
modificar el marco 
normativo? 
Lo que se tiene que asignar es el presupuesto, pero con la responsabilidad de gastar 
al 100% dicho presupuesto, en los diferentes rubros asignados. En cuanto a las 
acciones de ejecución presupuestal considerando que se realizan de acuerdo a las 
normas legales establecidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Públicos en la 
Gerencia General del Poder Judicial, por ser la base para poder realizar una ejecución 
adecuada. En cuanto a directivas en materia presupuesta no se cuenta, solamente 
de contrataciones. El proceso de ejecución lo elabora logística debidamente 
organizado con tiempos y procesos, de no cumplir al 100% se deriva en una cuenta 
de contingencia. Tiene directivas internas de como ejecutar contrataciones menores 
a 8 UIT. El marco normativo debería ser revisado, debido a que en los procesos de 
contratación son muy engorrosos. 
4 




normas de gestión 
presupuestal? 
a ¿Cómo debe ser el 
manejo de la información 
de ingresos y gastos? 
b ¿La planificación dentro 
de los procesos de la 
ejecución presupuestal 
son de importancia los 
objetivos prioritarios? 
c ¿Que procedimientos se 
debe seguir para una 
mejor planificación? 
La planificación debe considerar un todo, en base a la programación de tiempos y 
actividades, para fijar el presupuesto en base a la línea de tiempo de sus procesos, 
para contar con la estimación del flujograma y cumplir al 100% la ejecución del 
presupuesto. Considerando que quizás en algunas pueden pasar algunas 
desviaciones, pero en general con los niveles de control se logra aplicar en su 
totalidad. Se debe interactuar el trabajo del grupo humano para poder cubrir las 
necesidades reales. El nivel de aplicación de las Directivas u otros documentos 
implementados como normas de gestión presupuestal, señala que, en base a las 
normas establecidas, tanto de ingresos como de gastos no creen que sea al 100%, 
pero la aplicación de las normas para el tema de gastos permite continuar con esos 
lineamientos que consideran están bien aplicados por no haber sido observados. 
5 
¿Existe una planificación 
presupuestaria donde se 
establece las prioridades y 
necesidades de desarrollo 
institucional en la 
Gerencia General del 
Poder Judicial? 
Sí existe pero la aplicación es la que debe tener indicadores de control, para el 
direccionamiento de acuerdo a la realidad situacional de cada dependencia según su 
jurisdicción. 
6 
¿Se realizó la ejecución 
del gasto de acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima? 
a ¿Las transferencias del 
tesoro público son las que 
necesita la entidad? 
b ¿Cómo se realizar la 
ejecución del presupuesto 
asignado? 
Se ejecuta lo que está programado en su Plan Anual, por lo que debe cumplirse 
conforme se encuentra presupuestado. Considerando las fuentes por recursos 
ordinarios y recursos directamente recaudados. De acuerdo a lo programado en el 
Poder Judicial, las nuevas necesidades son posteriores, los gastos rígidos son al 
100%. Encontramos en la realidad actividades que no se puede realizar por 
corresponder a periodos anteriores. 
7 
¿Hay efectividad en el 
gasto público en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder 
Judicial? 
El gasto público en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial; 
señaló que esto se ve al cierre del ejercicio para poder conocer lo que se ha ejecutado. 
En el 2019 se trabajó con dos fuentes de financiamiento igual que al cierre, pero 
durante el ejercicio se ha tenido que ir habilitando, haciendo modificaciones de saldos 
de programas presupuestales para utilizarlos en adquisiciones y en los mismos 
contratos que se manejan. En el 2020, sí se ha tenido una programación tanto en 
ordinarios como en recursos directamente recaudados, pero por la situación atípica 
no se ha utilizado en su totalidad dichos recursos, se ha ejecutado menos de lo 
programado. 
8 
¿La ejecución de gasto 
guarda relación con los 
calendarios de 
compromisos mensuales 
en la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima, 2019 
y 2020? 
a) ¿Se cumplen los 
trámites?
b) ¿Hay seguimiento de los
gastos aprobados?
Precisa que debería ejecutarse lo que se programe. En base a la programación se 
genera el calendario lo cual debería guardar relación. Se llega a ejecutar, pero no de 
acuerdo a lo programado. No hay seguimiento de los gastos aprobados. Se tendría 
que mejorar los plazos para el cumplimiento de ejecución. A la fecha se cuenta con 
el certificado de crédito presupuestal, pasando al proceso de compromiso y finalmente 
al proceso de devengado. Los certificados deben guardar relación con lo 
presupuestado. Generalmente encontramos desfases, por la complejidad de cumplir 
con las normas. 
Anexo 4: 




Entrevistado 1: Coordinadora de 
Programación de la Unidad Ejecutora 
001 
Entrevista 1 Codificada 
1 
¿Cuál es la importancia de la 
ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
Al referirse a la importancia que refleja la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial Lima 2019 y 2020, indica 
que en el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal 
que reflejó los gastos reales de una institución, tanto 
los gastos rígidos como otros gastos durante el 
ejercicio, en el caso del 2020 una situación atípica por 
el estado de emergencia, se ha tenido una ejecución 
más controlada, más restringida por no contar con los 
recursos necesarios en ese momento.  
El ejercicio 2019 se tuvo una 
ejecución normal que reflejó 
los gastos reales de una 
institución, tanto los gastos 
rígidos como otros gastos 
durante el ejercicio, en el 
caso del 2020 una situación 
atípica por el estado de 
emergencia 
2 
¿Que se requiere para ejecutar 
eficientemente el 100% del 
presupuesto asignado? 
Lo requerido es una eficiente planificación para poder 
programar y considerar las áreas críticas para poder 
asignar un presupuesto diferenciado. Asimismo, este 
resultado se puede apreciar con mayor exactitud al 
terminar el año presupuestal. 
Eficiente planificación para 
poder programar y 
considerar las áreas críticas 
para poder asignar un 
presupuesto diferenciado 
3 
¿Las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de 
acuerdo a las normas legales 
establecidos por la Dirección 
Nacional de Presupuesto 
Públicos en la Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 2019 y 
2020? 
a ¿Existen Directivas propias de 
la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y modificar el 
marco normativo? 
Al referirse a la ejecución eficiente del presupuesto 
asignado, señala que el presupuesto está asignado 
por varias oficinas, siendo cada una responsable de 
su ejecución. Lo que se tiene que asignar es el 
presupuesto, pero con la responsabilidad de gastar al 
100% dicho presupuesto, en los diferentes rubros 
asignados. Estando las asignaciones dadas desde un 
inicio, éstas deben ser ejecutadas. Se ejecuta lo que 
se programado dentro del presupuesto solicitado y 
siendo aprobado para su ejecución del 100%; 
esperando devengarse en su totalidad. Lo principal 
radica que esté planificado para poder determinar las 
actividades para desarrollar con el seguimiento de las 
mismas. 
Presupuesto está asignado 
por varias oficinas, siendo 
cada una responsable de su 
ejecución. Lo que se tiene 
que asignar es el 
presupuesto, pero con la 
responsabilidad de gastar al 
100% dicho presupuesto, en 
los diferentes rubros 
asignados 
4 
¿Cómo considera a las 
Directivas u otros documentos 
implementados como normas de 
gestión presupuestal?  
a ¿Cómo debe ser el manejo de 
la información de ingresos y 
gastos? 
b ¿La planificación dentro de los 
procesos de la ejecución 
presupuestal son de importancia 
los objetivos prioritarios? 
c ¿Que procedimientos se debe 
seguir para una mejor 
planificación? 
En referencia al nivel de aplicación de las Directivas 
u otros documentos implementados como normas de
gestión presupuestal, señalan que, en base a las
normas establecidas, tanto de ingresos como de
gastos no creen que sea al 100%, pero la aplicación
de las normas para el tema de gastos permite
continuar con esos lineamientos que consideran
están bien aplicados por no haber sido observados.
Las Directivas u otros
documentos implementados 
como normas de gestión 
presupuestal, señalan que, 
en base a las normas 
establecidas, tanto de 
ingresos como de gastos no 
creen que sea al 100%, pero 
la aplicación de las normas 
para el tema de gastos 
permite continuar con esos 
lineamientos 
5 
¿Existe una planificación 
presupuestaria donde se 
establece las prioridades y 
necesidades de desarrollo 
institucional en la Gerencia 
General del Poder Judicial? 
Sí existe pero la aplicación es la que debe tener 
indicadores de control, para el direccionamiento de 
acuerdo a la realidad situacional de cada 
dependencia según su jurisdicción. 
Sí existe pero la aplicación 
es la que debe tener 
indicadores de control. 
6 
¿Se realizó la ejecución del 
gasto de acuerdo a lo 
programado presupuestalmente 
en la Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del Poder 
Judicial Lima? 
a ¿Las transferencias del tesoro 
público son las que necesita la 
entidad? 
b ¿Cómo se realizar la ejecución 
del presupuesto asignado? 
La realización de la ejecución del gasto de acuerdo a 
lo programado presupuestalmente, indicaron que lo 
que da el tesoro público no es suficiente debiendo 
completarse con los ingresos propios de la entidad. 
Se ejecuta lo que está programado en su Plan Anual, 
por lo que debe cumplirse conforme se encuentra 
presupuestado. Considerando las fuentes por 
recursos ordinarios y recursos directamente 
recaudados. De acuerdo a lo programado en el Poder 
Judicial, las nuevas necesidades son posteriores, los 
gastos rígidos son al 100%.  
Lo que da el tesoro público 
no es suficiente debiendo 
completarse con los ingresos 
propios de la entidad. Se 
ejecuta lo que está 
programado en su Plan 
Anual, por lo que debe 
cumplirse conforme se 
encuentra presupuestado. 
7 
¿Hay efectividad en el gasto 
público en la Unidad Ejecutora 
Refiriéndose al efectivo gasto público en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial; 
señaló que esto se ve al cierre del ejercicio para 
El gasto público en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial; 
001 Gerencia General del Poder 
Judicial? 
poder conocer lo que se ha ejecutado. En el 2019 se 
trabajó con dos fuentes de financiamiento igual que 
al cierre, pero durante el ejercicio se ha tenido que ir 
habilitando, haciendo modificaciones de saldos de 
programas presupuestales para utilizarlos en 
adquisiciones y en los mismos contratos que se 
manejan. En el 2020, sí se ha tenido una 
programación tanto en ordinarios como en recursos 
directamente recaudados, pero por la situación 
atípica no se ha utilizado en su totalidad dichos 
recursos, se ha ejecutado menos de lo programado 
señaló que esto se ve al 
cierre del ejercicio para 
poder conocer lo que se ha 
ejecutado. 
8 
¿La ejecución de gasto guarda 
relación con los calendarios de 
compromisos mensuales en la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial Lima, 
2019 y 2020? 
a) ¿Se cumplen los trámites?
b) ¿Hay seguimiento de los
gastos aprobados?
En cuanto a la ejecución de gasto y su relación con 
los calendarios de compromisos mensuales. 
Precisan que debería ejecutarse lo que se programa, 
la programación de calendario refleja lo que se 
genera en un inicio y que debería ejecutarse. En base 
a la programación se genera el calendario lo cual 
debería guardar relación. No se cumplen los trámites. 
Se llega a ejecutar, pero no de acuerdo a lo 
programado. No hay seguimiento de los gastos 
aprobados. Se tendría que mejorar los plazos para el 
cumplimiento de ejecución.  
En base a la programación 
se genera el calendario lo 
cual debería guardar 
relación. Se llega a ejecutar, 
pero no de acuerdo a lo 
programado. No hay 





Entrevistado 2: Gerente de 




¿Cuál es la 
importancia de la 
ejecución presupuestal 
de la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
En el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que 
reflejó los gastos reales de una institución, tanto los 
gastos rígidos como otros gastos durante el ejercicio, 
en el caso del 2020 una situación atípica por el estado 
de emergencia, se ha tenido una ejecución más 
controlada. Asimismo, que previamente planificación 
formule el presupuesto conformado por fuentes de 
financiamiento, se estima la proyección cuánto se va a 
recaudar al año, asimismo se destina todos los bienes 
y servicios inerciales que se va a ejecutar en el 
presupuesto, lo cual se va aprobar con el sectorista del 
mes, más nuevas actividades que lo aprueban una 
comisión especial. Lo cual la importancia radica en que 
se ejecute el presupuesto en su totalidad. 
Previamente planificación formule el 
presupuesto conformado por fuentes de 
financiamiento, se estima la proyección 
cuánto se va a recaudar al año, asimismo se 
destina todos los bienes y servicios inerciales 
que se va a ejecutar en el presupuesto 
2 
¿Que se requiere para 
ejecutar 
eficientemente el 
100% del presupuesto 
asignado? 
Se requiere que el área de planificación programe y 
considere los flujos adecuados para la asignación de 
un presupuesto diferenciado. 
Que el área de planificación programe y 
considere los flujos adecuados para la 
asignación de un presupuesto diferenciado 
3 
¿Las acciones de 
ejecución presupuestal 
se realizan de acuerdo 
a las normas legales 
establecidos por la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos 
en la Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
a¿Existen Directivas 
propias de la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y 
modificar el marco 
normativo? 
En cuanto a las acciones de ejecución presupuestal 
considerando que se realizan de acuerdo a las normas 
legales establecidas por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la Gerencia General del 
Poder Judicial, por ser la base para poder realizar una 
ejecución adecuada. En cuanto a directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, solamente de 
contrataciones. No considerando que se modifique el 
marco normativo, lo que sí debería haber lineamientos 
internos para direccionar y ejecutar en su totalidad el 
presupuesto asignado. Indicando, además, que la 
Dirección Nacional de Presupuesto no regula la 
ejecución del presupuesto, lo que hace es aprobar el 
presupuesto de la dirección de bienes y servicios y la 
programación multianual. Sí se cuenta con directivas 
como el caso de la Ley de Contrataciones. El proceso 
de ejecución lo elabora logística debidamente 
organizado con tiempos y procesos, de no cumplir al 
100% se deriva en una cuenta de contingencia. Tiene 
directivas internas de como ejecutar contrataciones 
menores a 8 UIT. El marco normativo debería ser 
revisado, debido a que en los procesos de contratación 
son muy engorrosos. 
En cuanto a directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, solamente de 
contrataciones. El proceso de ejecución lo 
elabora logística debidamente organizado 
con tiempos y procesos, de no cumplir al 
100% se deriva en una cuenta de 
contingencia. Tiene directivas internas de 
como ejecutar contrataciones menores a 8 
UIT. 
4 




normas de gestión 
presupuestal? 
a ¿Cómo debe ser el 
manejo de la 
información de 
ingresos y gastos? 
b ¿La planificación 
dentro de los procesos 
de la ejecución 





debe seguir para una 
mejor planificación? 
La planificación debe considerar un todo, en base a la 
programación de tiempos y actividades, para fijar el 
presupuesto en base a la línea de tiempo de sus 
procesos, para contar con la estimación del flujograma 
y cumplir al 100% la ejecución del presupuesto. 
Considerando que quizás en algunas pueden pasar 
algunas desviaciones, pero en general con los niveles 
de control se logra aplicar en su totalidad. Se debe 
interactuar el trabajo del grupo humano para poder 
cubrir las necesidades reales. 
La planificación debe considerar un todo, en 
base a la programación de tiempos y 
actividades, para fijar el presupuesto en base 









en la Gerencia 
General del Poder 
Judicial? 
Sí existe pero la aplicación es la que debe tener 
indicadores de control, para el direccionamiento de 
acuerdo a la realidad situacional de cada dependencia 
según su jurisdicción. 
Debe tener indicadores de control, para el 
direccionamiento de acuerdo a la realidad 
situacional 
6 
¿Se realizó la 
ejecución del gasto de 
acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en 
la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General 
del Poder Judicial 
Lima? 
a ¿Las transferencias 
del tesoro público son 
las que necesita la 
entidad? 




De acuerdo a lo programado en el Poder Judicial, las 
nuevas necesidades son posteriores, los gastos rígidos 
son al 100%. Encontramos en la realidad actividades 
que no se puede realizar por corresponder a periodos 
anteriores. Los valores rígidos implican servicios 
básicos, gastos de papelería, arrendamiento entre 
otros que siempre se van a dar. 
Los valores rígidos implican servicios 
básicos, gastos de papelería, arrendamiento 
entre otros que siempre se van a dar. 
7 
¿Hay efectividad en el 
gasto público en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial? 
En el 2020, sí se ha tenido una programación tanto en 
ordinarios como en recursos directamente recaudados, 
pero por la situación atípica no se ha utilizado en su 
totalidad dichos recursos, se ha ejecutado menos de lo 
programado. Con la fase del pagado, se describe la 
ejecución del presupuesto. Se puede establecer 
cuando los productos o gastos realizados en el tiempo 
se ve que subsiste y en el tiempo persiste. Un efectivo 
gasto sistematizado en la fase final para la satisfacción 
de los requerimientos. 
Con la fase del pagado, se describe la 
ejecución del presupuesto. Se puede 
establecer cuando los productos o gastos 
realizados en el tiempo se ve que subsiste y 
en el tiempo persiste. Un efectivo gasto 
sistematizado en la fase final para la 
satisfacción de los requerimientos. 
8 
¿La ejecución de gasto 
guarda relación con los 
calendarios de 
compromisos 
mensuales en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima, 
2019 y 2020? 





A la fecha se cuenta con el certificado de crédito 
presupuestal, pasando al proceso de compromiso y 
finalmente al proceso de devengado. Los certificados 
deben guardar relación con lo presupuestado. 
Generalmente encontramos desfases, por la 
complejidad de cumplir con las normas. La solución 
sería trabajar con anticipación para poder programar 
hasta fin de año para una programación de hasta 3 
años que permitiría solo tener ajustes en el desarrollo 
de los procesos. La metodología que mejoraría tiene 
que ser por la Ley de Contrataciones. 
Certificado de crédito presupuestal, pasando 
al proceso de compromiso y finalmente al 
proceso de devengado. La metodología que 





Entrevistado 3: Subgerente de Logística 
del Poder Judicial 
Entrevista 3 Codificada
1 
¿Cuál es la importancia 
de la ejecución 
presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 
y 2020? 
En el ejercicio 2019 se tuvo una ejecución normal que 
reflejó los gastos reales de una institución, tanto los 
gastos rígidos como otros gastos durante el ejercicio, 
en el caso del 2020 una situación atípica por el estado 
de emergencia, se ha tenido una ejecución más 
controlada, más restringida por no contar con los 
recursos necesarios en ese momento. Asimismo, que 
previamente planificación formule el presupuesto 
conformado por fuentes de financiamiento, asimismo 
se destine todos los bienes y servicios inerciales que se 
va a ejecutar en el presupuesto. 
En el ejercicio 2019 se tuvo una 
ejecución normal que reflejó los 
gastos reales de una institución, 
tanto los gastos rígidos como otros 
gastos durante el ejercicio, en el 
caso del 2020 una situación atípica 
por el estado de emergencia, se ha 
tenido una ejecución más 
controlada, más restringida por no 
contar con los recursos necesarios 
en ese momento. 
2 
¿Que se requiere para 
ejecutar eficientemente 
el 100% del presupuesto 
asignado? 
Es necesario una eficiente planificación para poder 
programar y considerar las áreas críticas para poder 
asignar un presupuesto diferenciado. 
Una eficiente planificación para 
poder programar y considerar las 
áreas críticas para poder asignar 
un presupuesto diferenciado. 
3 
¿Las acciones de 
ejecución presupuestal 
se realizan de acuerdo a 
las normas legales 
establecidos por la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en 
la Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 2019 
y 2020? 
a¿Existen Directivas 
propias de la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y 
modificar el marco 
normativo? 
Lo que se tiene que asignar es el presupuesto, pero con 
la responsabilidad de gastar al 100% dicho 
presupuesto, en los diferentes rubros asignados. En 
cuanto a las acciones de ejecución presupuestal 
considerando que se realizan de acuerdo a las normas 
legales establecidas por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la Gerencia General del 
Poder Judicial, por ser la base para poder realizar una 
ejecución adecuada. En cuanto a directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, solamente de 
contrataciones. El proceso de ejecución lo elabora 
logística debidamente organizado con tiempos y 
procesos, de no cumplir al 100% se deriva en una 
cuenta de contingencia. Tiene directivas internas de 
como ejecutar contrataciones menores a 8 UIT. El 
marco normativo debería ser revisado, debido a que en 
los procesos de contratación son muy engorrosos. 
En cuanto a las acciones de 
ejecución presupuestal 
considerando que se realizan de 
acuerdo a las normas legales 
establecidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Públicos 
en la Gerencia General del Poder 
Judicial, por ser la base para poder 
realizar una ejecución adecuada. 
4 




normas de gestión 
presupuestal? 
a ¿Cómo debe ser el 
manejo de la información 
de ingresos y gastos? 
b ¿La planificación 
dentro de los procesos 
de la ejecución 
presupuestal son de 
importancia los objetivos 
prioritarios? 
c ¿Que procedimientos 
se debe seguir para una 
mejor planificación? 
La planificación debe considerar un todo, en base a la 
programación de tiempos y actividades, para fijar el 
presupuesto en base a la línea de tiempo de sus 
procesos, para contar con la estimación del flujograma 
y cumplir al 100% la ejecución del presupuesto. 
Considerando que quizás en algunas pueden pasar 
algunas desviaciones, pero en general con los niveles 
de control se logra aplicar en su totalidad. Se debe 
interactuar el trabajo del grupo humano para poder 
cubrir las necesidades reales. El nivel de aplicación de 
las Directivas u otros documentos implementados 
como normas de gestión presupuestal, señala que, en 
base a las normas establecidas, tanto de ingresos 
como de gastos no creen que sea al 100%, pero la 
aplicación de las normas para el tema de gastos 
permite continuar con esos lineamientos que 
consideran están bien aplicados por no haber sido 
observados. 
La planificación debe considerar un 
todo, en base a la programación de 
tiempos y actividades, para fijar el 
presupuesto en base a la línea de 
tiempo de sus procesos, para 
contar con la estimación del 
flujograma y cumplir al 100% la 









en la Gerencia General 
del Poder Judicial? 
Sí existe pero la aplicación es la que debe tener 
indicadores de control, para el direccionamiento de 
acuerdo a la realidad situacional de cada dependencia 
según su jurisdicción. 
Sí existe pero la aplicación es la 
que debe tener indicadores de 
control. 
6 
¿Se realizó la ejecución 
del gasto de acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en la 
Unidad Ejecutora 001 en 
la Gerencia General del 
Poder Judicial Lima? 
a ¿Las transferencias del 
tesoro público son las 
que necesita la entidad? 
b ¿Cómo se realizar la 
ejecución del 
presupuesto asignado? 
Se ejecuta lo que está programado en su Plan Anual, 
por lo que debe cumplirse conforme se encuentra 
presupuestado. Considerando las fuentes por recursos 
ordinarios y recursos directamente recaudados. De 
acuerdo a lo programado en el Poder Judicial, las 
nuevas necesidades son posteriores, los gastos rígidos 
son al 100%. Encontramos en la realidad actividades 
que no se puede realizar por corresponder a periodos 
anteriores. 
De acuerdo a lo programado en el 
Poder Judicial, las nuevas 
necesidades son posteriores, los 
gastos rígidos son al 100%. 
Encontramos en la realidad 
actividades que no se puede 
realizar por corresponder a 
periodos anteriores. 
7 
¿Hay efectividad en el 
gasto público en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial? 
El gasto público en la Unidad Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial; señaló que esto se ve al 
cierre del ejercicio para poder conocer lo que se ha 
ejecutado. En el 2019 se trabajó con dos fuentes de 
financiamiento igual que al cierre, pero durante el 
ejercicio se ha tenido que ir habilitando, haciendo 
modificaciones de saldos de programas presupuestales 
para utilizarlos en adquisiciones y en los mismos 
contratos que se manejan. En el 2020, sí se ha tenido 
una programación tanto en ordinarios como en 
recursos directamente recaudados, pero por la 
situación atípica no se ha utilizado en su totalidad 
dichos recursos, se ha ejecutado menos de lo 
programado. 
En el 2020, sí se ha tenido una 
programación tanto en ordinarios 
como en recursos directamente 
recaudados, pero por la situación 
atípica no se ha utilizado en su 
totalidad dichos recursos, se ha 
ejecutado menos de lo 
programado. 
8 
¿La ejecución de gasto 
guarda relación con los 
calendarios de 
compromisos mensuales 
en la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General 
del Poder Judicial Lima, 
2019 y 2020? 
a) ¿Se cumplen los
trámites?
b) ¿Hay seguimiento de
los gastos aprobados?
Precisa que debería ejecutarse lo que se programe. En 
base a la programación se genera el calendario lo cual 
debería guardar relación. Se llega a ejecutar, pero no 
de acuerdo a lo programado. No hay seguimiento de 
los gastos aprobados. Se tendría que mejorar los 
plazos para el cumplimiento de ejecución. A la fecha se 
cuenta con el certificado de crédito presupuestal, 
pasando al proceso de compromiso y finalmente al 
proceso de devengado. Los certificados deben guardar 
relación con lo presupuestado. Generalmente 
encontramos desfases, por la complejidad de cumplir 
con las normas. 
A la fecha se cuenta con el 
certificado de crédito presupuestal, 
pasando al proceso de 
compromiso y finalmente al 
proceso de devengado. Los 
certificados deben guardar relación 
con lo presupuestado. 
Generalmente encontramos 
desfases, por la complejidad de 
cumplir con las normas. 
Anexo 5: 




Subgerente de Logística 
Gerente de Administración y 
Finanzas 
Similitud Diferencias Conclusión 
1 
¿Cuál es la 
importancia de la 
ejecución 
presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
Al referirse a la 
importancia que refleja la 
ejecución presupuestal 
de la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020, indica que 
en el ejercicio 2019 se 
tuvo una ejecución 
normal que reflejó los 
gastos reales de una 
institución, tanto los 
gastos rígidos como 
otros gastos durante el 
ejercicio, en el caso del 
2020 una situación 
atípica por el estado de 
emergencia, se ha tenido 
una ejecución más 
controlada, más 
restringida por no contar 
con los recursos 
necesarios en ese 
momento. 
En el ejercicio 2019 se tuvo 
una ejecución normal que 
reflejó los gastos reales de 
una institución, tanto los 
gastos rígidos como otros 
gastos durante el ejercicio, 
en el caso del 2020 una 
situación atípica por el 
estado de emergencia, se ha 
tenido una ejecución más 
controlada, más restringida 
por no contar con los 
recursos necesarios en ese 
momento. Asimismo, que 
previamente planificación 
formule el presupuesto 
conformado por fuentes de 
financiamiento, asimismo se 
destine todos los bienes y 
servicios inerciales que se va 
a ejecutar en el presupuesto. 
En el ejercicio 2019 se tuvo 
una ejecución normal que 
reflejó los gastos reales de 
una institución, tanto los 
gastos rígidos como otros 
gastos durante el ejercicio, 
en el caso del 2020 una 
situación atípica por el 
estado de emergencia, se ha 
tenido una ejecución más 
controlada. Asimismo, que 
previamente planificación 
formule el presupuesto 
conformado por fuentes de 
financiamiento, se estima la 
proyección cuánto se va a 
recaudar al año, asimismo se 
destina todos los bienes y 
servicios inerciales que se va 
a ejecutar en el presupuesto, 
lo cual se va aprobar con el 
sectorista del mes, más 
nuevas actividades que lo 
aprueban una comisión 
especial. Lo cual la 
importancia radica en que se 
ejecute el presupuesto en su 
totalidad. 
El ejercicio 2019 se 
tuvo una ejecución 
normal que reflejó 
los gastos reales de 
una institución, tanto 
los gastos rígidos 
como otros gastos 
durante el ejercicio, 
en el caso del 2020 
una situación atípica 
por el estado de 
emergencia 
No se aprecian 
diferencias. 
En el ejercicio 2019 se 
tuvo una ejecución 
normal que reflejó los 
gastos reales de una 
institución, tanto los 
gastos rígidos como 
otros gastos durante el 
ejercicio, en el caso del 
2020 una situación 
atípica por el estado de 
emergencia, se ha tenido 
una ejecución más 
controlada, más 
restringida por no contar 
con los recursos 
necesarios en ese 
momento.  sin embargo, 
al no llegar a ejecutar el 
100% del presupuesto 
asignado en ambos 
ejercicios fiscales, 
resulta necesario evaluar 
una metodología que me 
permita dicho logro. 
2 
¿Que se requiere para 
ejecutar 
eficientemente el 
100% del presupuesto 
asignado? 
Lo requerido es una 
eficiente planificación 
para poder programar y 
considerar las áreas 
críticas para poder 
asignar un presupuesto 
diferenciado. Asimismo, 
este resultado se puede 
apreciar con mayor 
exactitud al terminar el 
año presupuestal. 
Es necesario una eficiente 
planificación para poder 
programar y considerar las 
áreas críticas para poder 
asignar un presupuesto 
diferenciado. 
Se requiere que el área de 
planificación programe y 
considere los flujos 
adecuados para la 




poder programar y 
considerar las áreas 




No se aprecian 
diferencias. 
Una eficiente 
planificación para poder 
programar y considerar 
las áreas críticas para 




¿Las acciones de 
ejecución presupuestal 
se realizan de acuerdo 
a las normas legales 
establecidos por la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos 
en la Gerencia General 
del Poder Judicial Lima 
2019 y 2020? 
a ¿Existen Directivas 
propias de la entidad? 
b ¿bajo su experiencia 
ameritaría revisar y 
modificar el marco 
normativo? 
Al referirse a la ejecución 
eficiente del presupuesto 
asignado, señala que el 
presupuesto está 
asignado por varias 
oficinas, siendo cada 
una responsable de su 
ejecución. Lo que se 
tiene que asignar es el 
presupuesto, pero con la 
responsabilidad de 
gastar al 100% dicho 
presupuesto, en los 
diferentes rubros 
asignados. Estando las 
asignaciones dadas 
desde un inicio, éstas 
deben ser ejecutadas. 
Se ejecuta lo que se 
programado dentro del 
presupuesto solicitado y 
siendo aprobado para su 
ejecución del 100%; 
esperando devengarse 
en su totalidad. Lo 
principal radica que esté 
planificado para poder 
determinar las 
actividades para 
desarrollar con el 
seguimiento de las 
mismas. 
Lo que se tiene que asignar 
es el presupuesto, pero con 
la responsabilidad de gastar 
al 100% dicho presupuesto, 
en los diferentes rubros 
asignados. En cuanto a las 
acciones de ejecución 
presupuestal considerando 
que se realizan de acuerdo a 
las normas legales 
establecidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto 
Públicos en la Gerencia 
General del Poder Judicial, 
por ser la base para poder 
realizar una ejecución 
adecuada. En cuanto a 
directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, 
solamente de 
contrataciones. El proceso 
de ejecución lo elabora 
logística debidamente 
organizado con tiempos y 
procesos, de no cumplir al 
100% se deriva en una 
cuenta de contingencia. 
Tiene directivas internas de 
como ejecutar 
contrataciones menores a 8 
UIT. El marco normativo 
debería ser revisado, debido 
a que en los procesos de 
contratación son muy 
engorrosos. 
En cuanto a las acciones de 
ejecución presupuestal 
considerando que se 
realizan de acuerdo a las 
normas legales establecidas 
por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en la 
Gerencia General del Poder 
Judicial, por ser la base para 
poder realizar una ejecución 
adecuada. En cuanto a 
directivas en materia 
presupuesta no se cuenta, 
solamente de 
contrataciones. No 
considerando que se 
modifique el marco 
normativo, lo que sí debería 
haber lineamientos internos 
para direccionar y ejecutar 
en su totalidad el 
presupuesto asignado. 
Indicando, además, que la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto no regula la 
ejecución del presupuesto, lo 
que hace es aprobar el 
presupuesto de la dirección 
de bienes y servicios y la 
programación multianual. Sí 
se cuenta con directivas 
como el caso de la Ley de 
Contrataciones. El proceso 
de ejecución lo elabora 
logística debidamente 
organizado con tiempos y 
procesos, de no cumplir al 
100% se deriva en una 
cuenta de contingencia. 
Tiene directivas internas de 
como ejecutar 
contrataciones menores a 8 
UIT. El marco normativo 
debería ser revisado, debido 
a que en los procesos de 
contratación son muy 
engorrosos. 
Presupuesto está 
asignado por varias 
oficinas, siendo cada 
una responsable de 
su ejecución. Lo que 
se tiene que asignar 
es el presupuesto, 
pero con la 
responsabilidad de 
gastar al 100% dicho 
presupuesto, en los 
diferentes rubros 
asignados 
No se aprecian 
diferencias. 
En cuanto a las acciones 
de ejecución 
presupuestal 
considerando que se 
realizan de acuerdo a las 
normas legales 
establecidas por la 
Dirección Nacional de 
Presupuesto Públicos en 
la Gerencia General del 
Poder Judicial, por ser la 
base para poder realizar 
una ejecución adecuada. 
4 




normas de gestión 
presupuestal? 
a ¿Cómo debe ser el 
manejo de la 
información de 
ingresos y gastos? 
b ¿La planificación 
dentro de los procesos 
de la ejecución 





debe seguir para una 
mejor planificación? 
En referencia al nivel de 




normas de gestión 
presupuestal, señalan 
que, en base a las 
normas establecidas, 
tanto de ingresos como 
de gastos no creen que 
sea al 100%, pero la 
aplicación de las normas 
para el tema de gastos 
permite continuar con 
esos lineamientos que 
consideran están bien 
aplicados por no haber 
sido observados. 
La planificación debe 
considerar un todo, en base 
a la programación de 
tiempos y actividades, para 
fijar el presupuesto en base a 
la línea de tiempo de sus 
procesos, para contar con la 
estimación del flujograma y 
cumplir al 100% la ejecución 
del presupuesto. 
Considerando que quizás en 
algunas pueden pasar 
algunas desviaciones, pero 
en general con los niveles de 
control se logra aplicar en su 
totalidad. Se debe 
interactuar el trabajo del 
grupo humano para poder 
cubrir las necesidades 
reales. El nivel de aplicación 
de las Directivas u otros 
documentos implementados 
como normas de gestión 
presupuestal, señala que, en 
base a las normas 
establecidas, tanto de 
ingresos como de gastos no 
creen que sea al 100%, pero 
la aplicación de las normas 
para el tema de gastos 
permite continuar con esos 
lineamientos que consideran 
están bien aplicados por no 
haber sido observados. 
La planificación debe 
considerar un todo, en base 
a la programación de 
tiempos y actividades, para 
fijar el presupuesto en base a 
la línea de tiempo de sus 
procesos, para contar con la 
estimación del flujograma y 
cumplir al 100% la ejecución 
del presupuesto. 
Considerando que quizás en 
algunas pueden pasar 
algunas desviaciones, pero 
en general con los niveles de 
control se logra aplicar en su 
totalidad. Se debe 
interactuar el trabajo del 
grupo humano para poder 
cubrir las necesidades 
reales. 
Las Directivas u 
otros documentos 
implementados 
como normas de 
gestión 
presupuestal, 
señalan que, en 
base a las normas 
establecidas, tanto 
de ingresos como de 
gastos no creen que 
sea al 100%, pero la 
aplicación de las 
normas para el tema 
de gastos permite 
continuar con esos 
lineamientos 
No se aprecian 
diferencias. 
La planificación debe 
considerar un todo, en 
base a la programación 
de tiempos y actividades, 
para fijar el presupuesto 
en base a la línea de 
tiempo de sus procesos, 
para contar con la 
estimación del 
flujograma y cumplir al 










en la Gerencia 
General del Poder 
Judicial? 
Sí existe pero la 
aplicación es la que debe 
tener indicadores de 
control, para el 
direccionamiento de 
acuerdo a la realidad 
situacional de cada 
dependencia según su 
jurisdicción. 
Sí existe pero la aplicación 
es la que debe tener 
indicadores de control, para 
el direccionamiento de 
acuerdo a la realidad 
situacional de cada 
dependencia según su 
jurisdicción. 
Sí existe pero la aplicación 
es la que debe tener 
indicadores de control, para 
el direccionamiento de 
acuerdo a la realidad 
situacional de cada 
dependencia según su 
jurisdicción. 
Sí existe pero la 




No se aprecian 
diferencias. 
Sí existe pero la 
aplicación es la que debe 
tener indicadores de 
control. 
6 
¿Se realizó la 
ejecución del gasto de 
acuerdo a lo 
programado 
presupuestalmente en 
la Unidad Ejecutora 
001 Gerencia General 
del Poder Judicial 
Lima? 
a ¿Las transferencias 
del tesoro público son 
las que necesita la 
entidad? 




La realización de la 
ejecución del gasto de 
acuerdo a lo programado 
presupuestalmente, 
indicaron que lo que da 
el tesoro público no es 
suficiente debiendo 
completarse con los 
ingresos propios de la 
entidad. Se ejecuta lo 
que está programado en 
su Plan Anual, por lo que 
debe cumplirse 
conforme se encuentra 
presupuestado. 
Considerando las 
fuentes por recursos 
ordinarios y recursos 
directamente 
recaudados. De acuerdo 
a lo programado en el 
Poder Judicial, las 
nuevas necesidades son 
posteriores, los gastos 
rígidos son al 100% 
Se ejecuta lo que está 
programado en su Plan 
Anual, por lo que debe 
cumplirse conforme se 
encuentra presupuestado. 
Considerando las fuentes 
por recursos ordinarios y 
recursos directamente 
recaudados. De acuerdo a lo 
programado en el Poder 
Judicial, las nuevas 
necesidades son 
posteriores, los gastos 
rígidos son al 100%. 
Encontramos en la realidad 
actividades que no se puede 
realizar por corresponder a 
periodos anteriores. 
De acuerdo a lo programado 
en el Poder Judicial, las 
nuevas necesidades son 
posteriores, los gastos 
rígidos son al 100%. 
Encontramos en la realidad 
actividades que no se puede 
realizar por corresponder a 
periodos anteriores. Los 
valores rígidos implican 
servicios básicos, gastos de 
papelería, arrendamiento 
entre otros que siempre se 
van a dar. 
Lo que da el tesoro 
público no es 
suficiente debiendo 
completarse con los 
ingresos propios de 
la entidad. Se 
ejecuta lo que está 
programado en su 
Plan Anual, por lo 




No se aprecian 
diferencias. 
De acuerdo a lo 
programado en el Poder 
Judicial, las nuevas 
necesidades son 
posteriores, los gastos 
rígidos son al 100%. 
Encontramos en la 
realidad actividades que 
no se puede realizar por 
corresponder a periodos 
anteriores. 
7 
¿Hay efectividad en el 
gasto público en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial? 
Refiriéndose al efectivo 
gasto público en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial; señaló 
que esto se ve al cierre 
del ejercicio para poder 
conocer lo que se ha 
ejecutado. En el 2019 se 
trabajó con dos fuentes 
de financiamiento igual 
que al cierre, pero 
durante el ejercicio se ha 
tenido que ir habilitando, 
haciendo modificaciones 
de saldos de programas 
presupuestales para 
utilizarlos en 
adquisiciones y en los 
mismos contratos que se 
manejan. En el 2020, sí 
se ha tenido una 
El gasto público en la Unidad 
Ejecutora 001 Gerencia 
General del Poder Judicial; 
señaló que esto se ve al 
cierre del ejercicio para 
poder conocer lo que se ha 
ejecutado. En el 2019 se 
trabajó con dos fuentes de 
financiamiento igual que al 
cierre, pero durante el 
ejercicio se ha tenido que ir 
habilitando, haciendo 
modificaciones de saldos de 
programas presupuestales 
para utilizarlos en 
adquisiciones y en los 
mismos contratos que se 
manejan. En el 2020, sí se ha 
tenido una programación 
tanto en ordinarios como en 
recursos directamente 
recaudados, pero por la 
En el 2020, sí se ha tenido 
una programación tanto en 
ordinarios como en recursos 
directamente recaudados, 
pero por la situación atípica 
no se ha utilizado en su 
totalidad dichos recursos, se 
ha ejecutado menos de lo 
programado. Con la fase del 
pagado, se describe la 
ejecución del presupuesto. 
Se puede establecer cuando 
los productos o gastos 
realizados en el tiempo se ve 
que subsiste y en el tiempo 
persiste. Un efectivo gasto 
sistematizado en la fase final 
para la satisfacción de los 
requerimientos. 
El gasto público en la 
Unidad Ejecutora 
001 Gerencia 
General del Poder 
Judicial; señaló que 
esto se ve al cierre 
del ejercicio para 
poder conocer lo que 
se ha ejecutado. 
Con la fase del 
pagado, se describe la 
ejecución del 
presupuesto. 
En el 2020, sí se ha 
tenido una programación 
tanto en ordinarios como 
en recursos 
directamente 
recaudados, pero por la 
situación atípica no se ha 
utilizado en su totalidad 
dichos recursos, se ha 
ejecutado menos de lo 
programado. 
programación tanto en 
ordinarios como en 
recursos directamente 
recaudados, pero por la 
situación atípica no se ha 
utilizado en su totalidad 
dichos recursos, se ha 
ejecutado menos de lo 
programado 
situación atípica no se ha 
utilizado en su totalidad 
dichos recursos, se ha 
ejecutado menos de lo 
programado. 
8 
¿La ejecución de gasto 
guarda relación con los 
calendarios de 
compromisos 
mensuales en la 
Unidad Ejecutora 001 
Gerencia General del 
Poder Judicial Lima, 
2019 y 2020? 





En cuanto a la ejecución 
de gasto y su relación 
con los calendarios de 
compromisos 
mensuales. Precisan 
que debería ejecutarse 
lo que se programa, la 
programación de 
calendario refleja lo que 
se genera en un inicio y 
que debería ejecutarse. 
En base a la 
programación se genera 
el calendario lo cual 
debería guardar relación. 
No se cumplen los 
trámites. Se llega a 
ejecutar, pero no de 
acuerdo a lo 
programado. No hay 
seguimiento de los 
gastos aprobados. Se 
tendría que mejorar los 
plazos para el 
cumplimiento de 
ejecución. 
Precisa que debería 
ejecutarse lo que se 
programe. En base a la 
programación se genera el 
calendario lo cual debería 
guardar relación. Se llega a 
ejecutar, pero no de acuerdo 
a lo programado. No hay 
seguimiento de los gastos 
aprobados. Se tendría que 
mejorar los plazos para el 
cumplimiento de ejecución. A 
la fecha se cuenta con el 
certificado de crédito 
presupuestal, pasando al 
proceso de compromiso y 
finalmente al proceso de 
devengado. Los certificados 
deben guardar relación con 
lo presupuestado. 
Generalmente encontramos 
desfases, por la complejidad 
de cumplir con las normas. 
A la fecha se cuenta con el 
certificado de crédito 
presupuestal, pasando al 
proceso de compromiso y 
finalmente al proceso de 
devengado. Los certificados 
deben guardar relación con 
lo presupuestado. 
Generalmente encontramos 
desfases, por la complejidad 
de cumplir con las normas. 
La solución sería trabajar 
con anticipación para poder 
programar hasta fin de año 
para una programación de 
hasta 3 años que permitiría 
solo tener ajustes en el 
desarrollo de los procesos. 
La metodología que 
mejoraría tiene que ser por la 
Ley de Contrataciones. 
En base a la 
programación se 
genera el calendario 
lo cual debería 
guardar relación. Se 
llega a ejecutar, pero 
no de acuerdo a lo 
programado. No hay 
seguimiento de los 
gastos aprobados 
No existe calendario 
de compromisos, sino 
Certificado de crédito 
presupuestal, pasando 
al proceso de 
compromiso y 
finalmente al proceso 
de devengado. La 
metodología que 
mejoraría tiene que ser 
por la Ley de 
Contrataciones. 
A la fecha se cuenta con 
el certificado de crédito 
presupuestal, pasando al 
proceso de compromiso 
y finalmente al proceso 
de devengado. Los 
certificados deben 




por la complejidad de 
cumplir con las normas. 
Conclusión General de las entrevistas semi estructurada 
Podemos concluir finalmente que la aplicación de la ejecución presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial Lima en el ejercicio 2019 
se realizó con deficiencias y que en el ejercicio 2020 se tuvo una ejecución más 
restringida por la situación atípica que se atraviesa debido a la pandemia del Covid-
19; por lo que, al no llegar a ejecutar el 100% del presupuesto asignado resulta 
necesario evaluar una metodología que me permita dicho logro. Que las normas 
legales para la ejecución presupuestal se encuentran dadas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público, siendo la base para poder realizar una ejecución 
adecuada. En relación a la asignación de programación para la ejecución 
presupuestal, que se realiza un tema de programación y planificación sobre lo que 
se necesita, teniendo en cuenta que primero los temas rígidos, como los servicios 
y bienes que necesita la institución y por parte de los compromisos de gastos para 
la ejecución presupuestal, se cuenta con el certificado de crédito presupuestal que 
pasa por el proceso de compromiso y finaliza con el proceso de devengado. 
. 
Anexo 6: 
Guía de observación 
Entidad  : Poder Judicial – Gerencia General 
Ubicación  : Ciudad de Lima 
Área  : Subgerencia de Logística 
Observador   : Mariela Peralta Salvatierra 
Redacción de lo observado a las personas participantes de la investigación, siendo: GAF: 
Gerente de Administración y Finanzas, SL: Subgerente de Logística y CP: Coordinadora 
de Programación de la Unidad Ejecutora 001. 
GAF: Proponer a la Gerencia General las políticas, normas, objetivos y planes para 
la administración de los recursos materiales, económicos y financieros y de los 
servicios del Poder Judicial. Programar, organizar, dirigir y supervisar los procesos 
administrativos de Contabilidad, Tesorería, Logística y Control 
Patrimonial del Poder Judicial a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. 
c. Coordinar permanentemente con los Jefes de las Oficinas de Administración a
nivel nacional, la programación y atención de los requerimientos de recursos
materiales, económicos y financieros; así como los servicios generales necesarios
para su funcionamiento. Participar en la formulación del Plan Estratégico, Plan
Operativo y de Inversiones, así como el Presupuesto Anual del Poder Judicial, en
coordinación con la Gerencia de Planificación. Proponer a la Gerencia General el
Plan Anual de Contrataciones.
SL: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso logístico del Poder
Judicial, a nivel nacional. Conducir la formulación del Plan Anual de Contrataciones
de bienes y servicios del Poder Judicial. Dirigir y controlar el proceso de
contrataciones de bienes y servicios que requieran las dependencias del Poder
Judicial a nivel nacional. Supervisar el proceso de contratación de los servicios no
personales que requieran las dependencias del Poder Judicial. Supervisar la
prestación de los servicios de transportes y mantenimiento de vehículos;
conservación, mantenimiento y/o reparación de locales, mobiliario y otros equipos, a
las dependencias del Poder Judicial. Proponer y tramitar la contratación y/o
renovación de Pólizas de Seguros correspondientes al Poder Judicial.
CP: Supervisar la adecuada asignación de recursos a través de las certificaciones
de crédito presupuestario, solicitados por los Administradores de las Cortes
Superiores de Justicia y dependencias del Poder Judicial. Supervisar y controlar la
ejecución de los procesos de selección para que sean convocados en la fecha
programada y se efectúe de acuerdo a las normas de control gubernamental y
dispositivos legales vigentes. Controlar el Marco Presupuestario con las
Certificaciones de Crédito Presupuestario otorgadas y la Ejecución del Gasto, por
Fuente de Financiamiento. Supervisar el seguimiento y control de los compromisos
registrados en el sistema SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración Financiera).
Supervisar la ejecución de los gastos programados para la creación y fortalecimiento
de Órganos Jurisdiccionales a nivel nacional.
Anexo 7: 
Ficha de análisis documental 
Entidad          : Poder Judicial – Gerencia General 
Ubicación  : Ciudad de Lima 
Área  : Subgerencia de Logística 
Observador   : Peralta Salvatierra, Mariela 
Presidencia del Poder Judicial 
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Lima, 09 de diciembre de 2020  
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000334-2020-P-PJ
VISTO: 
El Informe Nº 000407-2020-SPP-GP-GG-PJ de la Sub Gerencia de Planes y Presupuesto de la 
Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial, en su calidad de Oficina de 
Presupuesto del Pliego, y;  
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Informe N° 000158-2020-SEP-GP-GG-PJ, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, 
en su calidad de Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), 
emite opinión favorable para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático, entre Inversiones y entre Unidades Ejecutoras, por la suma total de S/ 2 
829 979, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de financiar la 
ejecución de diversas IOARR a nivel nacional, con cargo a los saldos disponibles de inversiones 
informados por la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria;  
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40° del TUO de la Ley 28411, “Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto”, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF y el 
artículo 26° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, 
corresponde autorizar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, por el 
referido monto y con cargo a la citada fuente de financiamiento;  
 Que, según la OPMI, la citada modificación cumple con las “Medidas en gastos de inversión” 
establecidas en el artículo 13 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y sus lineamientos aprobados 
mediante Resolución Directoral N° 012-2020EF/50.01;  
Estando a lo informado por la Sub Gerencia de Planes y Presupuesto, en su condición de Oficina 
de Presupuesto del Pliego, con la visación de la Gerencia de Planificación y Gerencia General del 
Poder Judicial y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  
SE RESUELVE: 
 Artículo 1°.- Autorizar una modificación presupuestaria en el nivel funcional 
programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 004 Poder Judicial para el Año Fiscal 2020 
de acuerdo al Anexo adjunto al presente. 
Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego 
instruye a las respectivas Unidades Ejecutoras, respecto a las Habilitaciones o Anulaciones a 
efectuar dentro de cada una de ellas, a fin de que elaboren las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria”, que incluye la desagregación de la Estructura Programática y la 
Estructura Funcional.  
Artículo 3º.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco 
(05) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas.
Regístrese y Comuníquese, 
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